



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS IRACI BARROS, MARCOS PARENTE E CEIA ADENAUER EM SANTA LUZ, REDENÇÃO DO GURGUÉIA E CRISTINO CASTRO, RESPECTIVAMENTE

LOTE 01

ESCOLA

ESCOLA IRACI BARROS EM SANTA LUZ

MARCOS PARENTE EM REDENÇÃO DO GURGUÉIA

CEIA ADENAUER EM CRISTINO CASTRO

PREVISTO

VALOR DA OBRA			R\$ 191.344,48									
											ACUMULADO	
ITEM	CIDADE	ESCOLA	VALOR DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$								
1	SANTA LUZ	IRACI BARROS	23%	R\$ 43.904,00	100%	R\$ 43.904,00	x	x	x	x	100%	R\$ 43.904,00
2	REDENÇÃO DO GURGUÉIA	MARCOS PARENTE	39%	R\$ 73.705,02	x	x	100%	R\$ 73.705,02	x	x	100%	R\$ 73.705,02
3	CRISTINO CASTRO	CEIA ADENAUER	39%	R\$ 73.735,46	x	x			100%	R\$ 73.735,46	100%	R\$ 73.735,46
TOTAL			100%	R\$ 191.344,48	23%	R\$ 43.904,00	39%	R\$ 73.705,02	39%	R\$ 73.735,46	100%	R\$ 191.344,48

Lauro Ricardo G. de Sousa
Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng. Eletricista
CREA RN 1909802743
CREA PI 21844