

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 01

**CRONOGRAMA: SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS INTERNOS PARA
CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS:**

U. E. LILI SILVEIRA EM JAICÓS - PI

Valor da Obra: R\$ 59.427,35

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		TOTAIS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES INTERNAS E SUBESTAÇÃO	100,00%	59.427,35	100,00%	59.427,35	100,00%	59.427,35
TOTAL		100,00%	59.427,35	100,00%	59.427,35	100,00%	59.427,35