



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO

LOTE 01

ESCOLA

JOSÉ AMÁVEL EM TERESINA

PREVISTO

| VALOR DA OBRA | | | R\$ | | 177.083,10 | |
|---------------|----------|-------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| ITEM | CIDADE | ESCOLA | VALOR DO ITEM | | 30 DIAS | |
| | | | % | R\$ | | |
| 1 | TERESINA | JOSÉ AMÁVEL | 100% | R\$ 177.083,10 | 100% | R\$ 177.083,10 |
| TOTAL | | | 100% | R\$ 177.083,10 | 100% | R\$ 177.083,10 |

Lauro Ricardo G. de Sousa
Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng. Eletricista
CREA RN 1909802743
CREA PI 21844