






 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEMOS TRABALHADO AQUI TEMOS FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO		L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	AGOSTO DE 2024		L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END.:	RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N		BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI		BDI=	21,97%	
			ÁREAS	CONSTRUÇÃO	1372,29 m²
				REFORMA:	810,00 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - JUN/2024   SEINFRA_CE - 028   ORSE_SE - MAI/2024 )					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		R\$ 261.581,11	
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,60%	225.674,28	164,45
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,77%	26.376,91	19,22
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,28%	9.529,92	6,94
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 06		R\$ 1.157.098,92	
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,32%	10.834,45	7,90
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,00%	34.169,62	24,90
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,13%	106.879,19	77,88
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	3,28%	112.256,32	81,80
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,71%	126.951,53	92,51
1.2.6.0	COBERTURA	5,57%	190.405,93	138,75
1.2.7.0	ESQUADRIAS	2,62%	89.657,72	65,33
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	5,02%	171.524,98	124,99
1.2.9.0	PISOS	3,55%	121.284,27	88,38
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,34%	45.850,87	33,41
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,07%	2.341,06	1,71
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,61%	20.740,14	15,11
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,10%	3.376,44	2,46
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	1,19%	40.756,82	29,70
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,91%	31.023,48	22,61
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,06%	1.931,04	1,41
1.2.17.0	PINTURAS	0,86%	29.380,12	21,41
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,52%	17.734,94	12,92
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES)		R\$ 306.462,84	
1.3.1.0	REVESTIMENTOS	2,84%	97.011,00	70,69
1.3.2.0	PISOS	2,37%	81.038,39	59,05
1.3.3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,50%	85.639,44	62,41
1.3.4.0	PINTURAS	0,73%	24.914,61	18,16
1.3.5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,52%	17.859,40	13,01
1.4.0.0	ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)		R\$ 1.120.488,63	
1.4.1.0	BLOCO 01 - FACHADA COM GUARITA	3,78%	129.243,14	94,18
1.4.2.0	BLOCO 07 - QUADRA POLIESPORTIVA	27,19%	930.064,14	677,75
1.4.3.0	ABRIGO DE LIXO - PADRÃO SEDUC	0,69%	23.468,86	17,10
1.4.4.0	ABRIGO DE GÁS - PADRÃO SEDUC	0,42%	14.309,78	10,43
1.4.5.0	INSTALAÇÕES LÓGICAS	0,68%	23.402,71	17,05
TOTAIS CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO		83,21%	R\$ 2.845.631,50	R\$ 2.073,64 / M²
2.0.0.0	REFORMA			
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		R\$ 60.226,42	
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,44%	49.179,39	60,72
2.1.2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,32%	11.047,03	13,64
2.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 02		R\$ 188.990,46	
2.2.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,18%	6.101,22	7,53

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO			L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	AGOSTO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END.:	RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI			BDI=	21,97%	
				ÁREAS	CONSTRUÇÃO	1372,29 m²
					REFORMA:	810,00 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - JUN/2024   SEINFRA_CE - 028   ORSE_SE - MAI/2024 )						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
2.2.2.0	COBERTURA	0,53%	17.981,05	22,20
2.2.3.0	ESQUADRIAS	0,07%	2.361,10	2,91
2.2.4.0	REVESTIMENTOS	0,83%	28.251,86	34,88
2.2.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,20%	40.903,53	50,50
2.2.6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,20%	6.720,12	8,30
2.2.7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,35%	11.871,12	14,66
2.2.8.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,52%	17.831,75	22,01
2.2.9.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,07%	2.527,74	3,12
2.2.10.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,29%	9.845,72	12,16
2.2.11.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,30%	10.160,70	12,54
2.2.12.0	PINTURAS	0,74%	25.317,93	31,26
2.2.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,27%	9.116,62	11,26
2.3.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 03		R\$ 111.362,58	
2.3.1.0	COBERTURA	0,52%	17.769,98	21,94
2.3.2.0	REVESTIMENTOS	1,20%	41.182,22	50,84
2.3.3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,75%	25.742,72	31,78
2.3.4.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,11%	3.852,03	4,76
2.3.5.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,07%	2.457,49	3,03
2.3.6.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,13%	4.498,76	5,55
2.3.7.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,02%	796,00	0,98
2.3.8.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,07%	2.227,34	2,75
2.3.9.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,03%	908,04	1,12
2.3.10.0	PINTURAS	0,23%	7.872,71	9,72
2.3.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	4.055,29	5,01
2.4.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 04		R\$ 59.076,56	
2.4.1.0	COBERTURA	0,68%	23.134,48	28,56
2.4.2.0	REVESTIMENTOS	0,28%	9.681,56	11,95
2.4.3.0	PISOS	0,03%	1.106,49	1,37
2.4.4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,16%	5.471,84	6,76
2.4.5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,02%	812,53	1,00
2.4.6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,07%	2.493,63	3,08
2.4.7.0	PINTURAS	0,44%	15.029,76	18,56
2.4.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04%	1.346,27	1,66
2.5.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 05		R\$ 154.701,65	
2.5.1.0	COBERTURA	1,29%	44.014,30	54,34
2.5.2.0	REVESTIMENTOS	0,33%	11.154,95	13,77
2.5.3.0	PISOS	0,01%	200,10	0,25
2.5.4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,99%	33.892,33	41,84
2.5.5.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,15%	5.013,37	6,19
2.5.6.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,41%	14.170,89	17,49
2.5.7.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,10%	3.517,67	4,34
2.5.8.0	PINTURAS	0,96%	32.790,53	40,48
2.5.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,29%	9.947,51	12,28
TOTAIS REFORMA		16,79%	R\$ 574.357,67	R\$ 709,08 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 3.419.989,17	R\$ 1.567,16 / M²

	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO</b>		 		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO		L.S. (MENSAL)=	71,62%	
<b>DATA:</b>	AGOSTO DE 2024		L.S. (HORISTA)=	114,54%	
<b>END.:</b>	RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N		BDI (DIF)=	15,28%	
<b>LOCAL:</b>	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI	<b>TIPO:</b> NÃO DESONERADA	BDI=	21,97%	
			<b>ÁREAS</b>	CONSTRUÇÃO	1372,29 m²
				REFORMA:	810,00 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - JUN/2024   SEINFRA_CE - 028   ORSE_SE - MAI/2024 )					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)

Eng.º Civil Responsável

Nome: MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR

CREA: 1922271403