

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


**NÃO DESONERADO**

**CRONOGRAMA: SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS INTERNOS PARA  
CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS:**

**CETI PROF. PAULO MACHADO DE RESENDE EM TERESINA**

**Valor da Obra: R\$ 53.102,59**

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		TOTAIS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
3	MONTAGEM DA REDE	100%	53.102,59	100,00%	53.102,59	100,00%	53.102,59
TOTAL		100,00%	53.102,59	100,00%	53.102,59	100,00%	53.102,59



*Gabriel Sabino Oliveira*  
Eng. Eletricista  
CREA-PI: 38661  
Mat. 800371-9  
UGERF – SEDUC/PI