

MUNICÍPIO: COLÔNIA DO PIAUÍ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. JOSÉ GUSMÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,82%	37.372,14	16,75	6.259,83	16,70	6.241,15	16,70	6.241,15	16,65	6.222,46	16,65	6.222,46	16,55	6.185,09
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,95%	28.830,28	100,00	28.830,28		-		-		-		-		-
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	3,09%	30.234,76	100,00	30.234,76		-		-		-		-		-
4,0	INFRAESTRUTURA	15,17%	148.403,89	80,00	118.723,11	20,00	29.680,78		-		-		-		-
5,0	SUPERESTRUTURA	15,50%	151.583,99		-	100,00	151.583,99		-		-		-		-
6,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	3,71%	36.274,33		-	51,00	18.499,91	49,00	17.774,42		-		-		-
7,0	COBERTURAS	22,63%	221.329,31		-		-	75,00	165.996,98	25,00	55.332,33		-		-
8,0	PAVIMENTAÇÃO	16,07%	157.240,41		-		-		-	51,00	80.192,61	49,00	77.047,80		-
9,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	3,56%	34.857,71		-		-		-		-	40,00	13.943,08	60,00	20.914,63
10,0	ESQUADRIAS	3,46%	33.890,60		-		-		-		-	100,00	33.890,60		-
11,0	PINTURAS	2,10%	20.518,65		-		-		-		-		-	100,00	20.518,65
12,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,98%	19.359,53		-		-		-		-	51,00	9.873,36	49,00	9.486,17
13,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,71%	6.922,55		-		-		-		-		-	100,00	6.922,55
14,0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,78%	17.431,64		-		-		-		-		-	100,00	17.431,64
15,0	BANCADAS E PEITORIS	0,15%	1.499,69		-		-		-		-		-	100,00	1.499,69
16,0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1,18%	11.561,52		-		-		-		-		-	100,00	11.561,52
17,0	SERVIÇOS DIVERSOS	2,14%	20.928,38		-		-		-		-		-	100,00	20.928,38
	TOTAL SIMPLES	100,00%	978.239,38	18,81%	184.047,98	21,06%	206.005,83	19,42%	190.012,55	14,49%	141.747,40	14,41%	140.977,30	11,80%	115.448,32
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	978.239,38	18,81%	184.047,98	39,87%	390.053,81	59,29%	580.066,36	73,78%	721.813,76	88,19%	862.791,06	99,99%	978.239,38

Sara Reis Araújo

Sara Reis Araújo
Eng. Civil – SEDUC/PI
Mat.: 353612-2