APÊNDICE V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO
DATA: MAIO DE 2025
END: RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N
LOCAL: SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI

L.S. (MENSAL)=	71,62%
L.S. (HORISTA)=	114,54%
BDI (DIF)=	15,28%
BDI=	21,97%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 01 a 30 DIAS	12º PERÍODO 31 a 60 DIAS	13º PERÍODO 61 a 90 DIAS	14º PERÍODO 91 a 120 DIAS	15º PERÍODO 121 a 150 DIAS	16º PERÍODO 151 a 180 DIAS
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	83,59%	R$ 2.829.626,68	4,79%	7,62%	7,85%	9,32%	8,30%	7,60%	8,41%	5,83%	11,54%	8,74%	6,57%	6,21%	7,22%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 135.621,25	R$ 215.718,92	R$ 222.024,66	R$ 263.807,68	R$ 234.964,90	R$ 214.920,37	R$ 237.838,52	R$ 165.027,98	R$ 326.472,20	R$ 247.245,16	R$ 185.923,13	R$ 175.715,01	R$ 204.346,90	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																		
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,93%	R$ 166.943,79	4,79%	7,62%	7,85%	9,32%	8,30%	7,60%	8,41%	5,83%	11,54%	8,74%	6,57%	6,21%	7,22%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 8.001,45	R$ 12.727,10	R$ 13.099,13	R$ 15.564,26	R$ 13.862,58	R$ 12.679,98	R$ 14.032,12	R$ 9.736,41	R$ 19.261,38	R$ 14.587,10	R$ 10.969,19	R$ 10.366,93	R$ 12.056,17	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,78%	R$ 26.376,91	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 26.376,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,28%	R$ 9.529,92	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 9.529,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUBTOTAL	5,99%	R$ 202.850,62	R$ 43.908,28	R$ 12.727,10	R$ 13.099,13	R$ 15.564,26	R$ 13.862,58	R$ 12.679,98	R$ 14.032,12	R$ 9.736,41	R$ 19.261,38	R$ 14.587,10	R$ 10.969,19	R$ 10.366,93	R$ 12.056,17	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 06																		
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,32%	R$ 10.834,45	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 10.834,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,01%	R$ 34.169,62	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 34.169,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,16%	R$ 106.879,19	0,00%	59,72%	40,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ 63.831,90	R$ 43.047,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	3,32%	R$ 112.256,32	0,00%	0,00%	68,09%	31,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ 76.432,87	R$ 35.823,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,75%	R$ 126.951,53	0,00%	0,00%	0,00%	44,91%	55,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 57.011,85	R$ 69.939,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.6.0	COBERTURA	5,63%	R$ 190.405,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,46%	46,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 101.794,98	R$ 88.610,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.7.0	ESQUADRIAS	2,65%	R$ 89.657,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,71%	45,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49.055,49	R$ 40.602,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	5,07%	R$ 171.524,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,93%	50,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85.636,82	R$ 85.888,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.9.0	PISOS	3,58%	R$ 121.284,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,63%	52,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 57.762,59	R$ 63.521,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,35%	R$ 45.850,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45.850,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,07%	R$ 2.341,06	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.341,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,61%	R$ 20.740,14	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.740,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,10%	R$ 3.376,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.376,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	1,20%	R$ 40.756,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.756,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,92%	R$ 31.023,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.023,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,06%	R$ 1.931,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.931,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.17.0	PINTURAS	0,87%	R$ 29.380,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.380,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,89%	R$ 30.197,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,72%	0,00%	0,00%	88,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.538,55	R$ -	R$ -	R$ 26.658,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUBTOTAL	34,55%	R$ 1.169.561,02	R$ 45.004,07	R$ 63.831,90	R$ 119.480,16	R$ 115.916,50	R$ 76.854,67	R$ 142.551,80	R$ 149.014,55	R$ 77.645,02	R$ 229.852,51	R$ 149.409,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)																		
1.3.1.0	REVESTIMENTOS	2,87%	R$ 97.011,00	0,00%	84,11%	15,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ 81.600,00	R$ 15.411,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3.2.0	PISOS	2,39%	R$ 81.038,39	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81.038,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3.3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,53%	R$ 85.639,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85.639,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3.4.0	PINTURAS	0,74%	R$ 24.914,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.914,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3.5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,53%	R$ 17.859,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.859,40	R$ -	R$ -	R$ -
	SUBTOTAL	9,05%	R$ 306.462,84	R$ -	R$ 81.600,00	R$ 15.411,00	R$ 81.038,39	R$ 85.639,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.914,61	R$ -	R$ 17.859,40	R$ -	R$ -	R$ -
1.4.0.0	ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)																		
1.4.1.0	BLOCO 01 - FACHADA COM GUARITA	3,95%	R$ 133.656,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,82%	38,37%	27,81%		0,00%	0,00%
														R$ 45.202,47	R$ 51.288,53	R$ 37.165,02			
1.4.2.0	BLOCO 07 - QUADRA POLIESPORTIVA	28,15%	R$ 952.978,93	4,90%	6,04%	7,77%	5,38%	6,15%	6,26%	6,88%	7,50%	8,12%	8,74%	9,35%	9,97%	12,94%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 46.708,90	R$ 57.559,93	R$ 74.034,37	R$ 51.288,53	R$ 58.608,20	R$ 59.688,59	R$ 65.578,50	R$ 71.468,40	R$ 77.358,31	R$ 83.248,22	R$ 89.138,12	R$ 95.028,03	R$ 123.270,83			
1.4.3.0	ABRIGO DE LIXO - PADRÃO SEDUC	0,75%	R$ 25.323,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,46%	59,86%	22,68%	0,00%	0,00%	0,00%
														R$ 4.420,98	R$ 15.158,37	R$ 5.743,69			
1.4.4.0	ABRIGO DE GÁS - PADRÃO SEDUC	0,45%	R$ 15.391,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,86%	40,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
										R$ 9.213,35	R$ 6.178,15							
1.4.5.0	INSTALAÇÕES LÓGICAS	0,69%	R$ 23.402,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,19%	16,55%	35,26%	0,00%	0,00%	0,00%
														R$ 11.277,77	R$ 3.873,15	R$ 8.251,80			
	SUBTOTAL	34,00%	R$ 1.150.752,20	R$ 46.708,90	R$ 57.559,93	R$ 74.034,37	R$ 51.288,53	R$ 58.608,20	R$ 59.688,59	R$ 74.791,85	R$ 77.646,55	R$ 77.358,31	R$ 83.248,22	R$ 150.039,33	R$ 165.348,08	R$ 174.431,34	R$ -	R$ -	R$ -
2.0.0.0	REFORMA	16,41%	R$ 555.303,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,46%	44,95%	26,59%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 158.051,93	R$ 249.615,31	R$ 147.636,54
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																		
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,94%	R$ 31.873,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,46%	44,95%	26,59%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.071,97	R$ 14.327,58	R$ 8.474,14
2.1.2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,33%	R$ 11.047,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.047,03	R$ -	R$ -
	SUBTOTAL	1,27%	R$ 42.920,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.119,00	R$ 14.327,58	R$ 8.474,14
2.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 02																		

APÊNDICE V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO
DATA: MAIO DE 2025
END: RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N
LOCAL: SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI

L.S. (MENSAL)=	71,62%
L.S. (HORISTA)=	114,54%
BDI (DIF)=	15,28%
BDI=	21,97%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 01 a 30 DIAS	12º PERÍODO 31 a 60 DIAS	13º PERÍODO 61 a 90 DIAS	14º PERÍODO 91 a 120 DIAS	15º PERÍODO 121 a 150 DIAS	16º PERÍODO 151 a 180 DIAS
2.2.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,18%	R$ 6.101,22	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 6.101,22	0,00% R$ -	0,00% R$ -
2.2.2.0	COBERTURA	0,53%	R$ 17.981,05	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 17.981,05	0,00% R$ -	0,00% R$ -
2.2.3.0	ESQUADRIAS	0,07%	R$ 2.361,10	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 2.361,10	0,00% R$ -	0,00% R$ -
2.2.4.0	REVESTIMENTOS	0,83%	R$ 28.251,86	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	35,48% R$ 10.022,70	64,52% R$ 18.229,16	0,00% R$ -
2.2.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,21%	R$ 40.903,53	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 40.903,53	0,00% R$ -
2.2.6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,20%	R$ 6.720,12	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 6.720,12	0,00% R$ -
2.2.7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,35%	R$ 11.871,12	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 11.871,12	0,00% R$ -
2.2.8.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,53%	R$ 17.831,75	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 17.831,75	0,00% R$ -
2.2.9.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,07%	R$ 2.527,74	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 2.527,74	0,00% R$ -
2.2.10.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,29%	R$ 9.845,72	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 9.845,72
2.2.11.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,30%	R$ 10.160,70	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 10.160,70
2.2.12.0	PINTURAS	0,75%	R$ 25.317,93	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 25.317,93	0,00% R$ -
2.2.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,25%	R$ 8.328,29	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 8.328,29
	SUBTOTAL	**5,56%**	**R$ 188.202,13**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 36.466,07**	**R$ 123.401,35**	**R$ 28.334,71**
2.3.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 03																		
2.3.1.0	COBERTURA	0,52%	R$ 17.769,98	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 17.769,98	0,00% R$ -	0,00% R$ -
2.3.2.0	REVESTIMENTOS	1,22%	R$ 41.182,22	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	39,73% R$ 16.363,17	60,27% R$ 24.819,05	0,00% R$ -
2.3.3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,76%	R$ 25.742,72	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 25.742,72	0,00% R$ -
2.3.4.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,11%	R$ 3.852,03	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 3.852,03	0,00% R$ -
2.3.5.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,07%	R$ 2.457,49	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 2.457,49	0,00% R$ -
2.3.6.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,13%	R$ 4.498,76	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 4.498,76	0,00% R$ -
2.3.7.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,02%	R$ 796,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 796,00	0,00% R$ -
2.3.8.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,07%	R$ 2.227,34	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 2.227,34
2.3.9.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,03%	R$ 908,04	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 908,04
2.3.10.0	PINTURAS	0,23%	R$ 7.872,71	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 7.872,71
2.3.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,10%	R$ 3.250,50	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 3.250,50
	SUBTOTAL	**3,27%**	**R$ 110.557,79**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 34.133,15**	**R$ 62.166,05**	**R$ 14.258,59**
2.4.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 04																		
2.4.1.0	COBERTURA	0,68%	R$ 23.134,48	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 23.134,48	0,00% R$ -	0,00% R$ -
2.4.2.0	REVESTIMENTOS	0,29%	R$ 9.681,56	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	1,91% R$ 184,93	98,09% R$ 9.496,63	0,00% R$ -
2.4.3.0	PISOS	0,03%	R$ 1.106,49	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 1.106,49	0,00% R$ -
2.4.4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,16%	R$ 5.471,84	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 5.471,84	0,00% R$ -
2.4.5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,02%	R$ 812,53	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 812,53	0,00% R$ -
2.4.6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,07%	R$ 2.493,63	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 2.493,63	0,00% R$ -
2.4.7.0	PINTURAS	0,44%	R$ 15.029,76	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 15.029,76
2.4.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%	R$ 855,49	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 855,49
	SUBTOTAL	**1,73%**	**R$ 58.585,78**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 23.319,41**	**R$ 19.381,12**	**R$ 15.885,25**
2.5.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 05																		
2.5.1.0	COBERTURA	1,30%	R$ 44.014,30	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 44.014,30	0,00% R$ -	0,00% R$ -
2.5.2.0	REVESTIMENTOS	0,33%	R$ 11.154,95	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 11.154,95	0,00% R$ -
2.5.3.0	PISOS	0,01%	R$ 200,10	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 200,10
2.5.4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00%	R$ 33.892,33	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 33.892,33
2.5.5.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,15%	R$ 5.013,37	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 5.013,37	0,00% R$ -
2.5.6.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,42%	R$ 14.170,89	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 14.170,89	0,00% R$ -
2.5.7.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,10%	R$ 3.517,67	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 3.517,67

APÊNDICE V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO	L.S. (MENSAL)=	71,62%
DATA:	MAIO DE 2025	L.S. (HORISTA)=	114,54%
END:	RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI	BDI=	21,97%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 01 a 30 DIAS	12º PERÍODO 31 a 60 DIAS	13º PERÍODO 61 a 90 DIAS	14º PERÍODO 91 a 120 DIAS	15º PERÍODO 121 a 150 DIAS	16º PERÍODO 151 a 180 DIAS
2.5.8.0	PINTURAS	0,97%	R$ 32.790,53	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 32.790,53
2.5.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,30%	R$ 10.283,22	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 10.283,22
	SUBTOTAL	**4,58%**	**R$ 155.037,36**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 44.014,30**	**R$ 30.339,21**	**R$ 80.683,85**
	TOTAL GERAL DA OBRA	**100,00%**	**R$ 3.384.930,45**																
PERCENTAGEM DO PERÍODO				**R$ 135.621,25**	**R$ 215.718,92**	**R$ 222.024,66**	**R$ 263.807,68**	**R$ 234.964,90**	**R$ 214.920,37**	**R$ 237.838,52**	**R$ 165.027,98**	**R$ 326.472,20**	**R$ 247.245,16**	**R$ 185.923,13**	**R$ 175.715,01**	**R$ 204.346,90**	**R$ 158.051,93**	**R$ 249.615,31**	**R$ 147.636,54**
TOTAL DO PERÍODO				**4,01%**	**6,37%**	**6,56%**	**7,79%**	**6,94%**	**6,35%**	**7,03%**	**4,88%**	**9,64%**	**7,30%**	**5,49%**	**5,19%**	**6,04%**	**4,67%**	**7,37%**	**4,36%**
PERCENTAGEM ACUMULADA				**R$ 135.621,25**	**R$ 351.340,18**	**R$ 573.364,83**	**R$ 837.172,52**	**R$ 1.072.137,41**	**R$ 1.287.057,79**	**R$ 1.524.896,31**	**R$ 1.689.924,28**	**R$ 2.016.396,48**	**R$ 2.263.641,64**	**R$ 2.449.564,77**	**R$ 2.625.279,78**	**R$ 2.829.626,68**	**R$ 2.987.678,61**	**R$ 3.237.293,91**	**R$ 3.384.930,45**
TOTAL ACUMULADO				**4,01%**	**10,38%**	**16,94%**	**24,73%**	**31,67%**	**38,02%**	**45,05%**	**49,92%**	**59,57%**	**66,87%**	**72,37%**	**77,56%**	**83,59%**	**88,26%**	**95,64%**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNI
Data: 10/06/2025 18:14:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng.º Civil Responsável
Nome: MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR
CREA: 1922271403

Teresina-PI, 15 de Maio de 2025.