



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA CIRILA MARIA DE JESUS EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS-PI

LOTE 01

PREVISTO								
VALOR DA OBRA			R\$ 63.209,80					
							ACUMULADO	
ITEM	CIDADE	ESCOLA	VALOR DO ITEM		45 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$				
1	SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CIRILA MARIA DE JESUS	100%	R\$ 63.209,80	100%	R\$ 63.209,80	100%	R\$ 63.209,80
TOTAL			100%	R\$ 63.209,80	100%	R\$ 63.209,80	100%	R\$ 63.209,80


Anterison da Conceição Santos
Engº. Eletricista /
CREA: 190662897-1 / PI