

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO PIAUÍ - PI
OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO CEEPRU SEVERO MARIA EULÁLIO
25 de outubro de 2021

FOLHA Nº _____
UGERF/SEDUC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00%	R\$ 9.408,680	40,00%	R\$ 3.763,472	40,00%	R\$ 3.763,470	20,00%	R\$ 1.881,736	100,00%	R\$ 9.408,680
1.2	PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	78,00%	R\$ 99.224,22	50,00%	R\$ 49.612,110	50,00%	R\$ 49.612,110			100,00%	R\$ 99.224,22
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POÇO	10,00%	R\$ 62.163,36			50,00%	R\$ 31.081,680	50,00%	R\$ 31.081,680	100,00%	R\$ 62.163,36
1.4	CASA DE BOMBAS	4,00%	R\$ 9.260,74					100,00%	R\$ 9.260,74	100,00%	R\$ 9.260,74
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 180.057,000	29,64%	53.375,582	46,91%	84.457,260	23,45%	42.224,156	100,00%	R\$ 180.057,000
TOTAL ACUMULADO				29,64%	53.375,582	76,55%	137.832,842	100,00%	180.057,00		

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Agnaldo Francisco de Freitas Filho
Geólogo – RNP 1913254895