

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO PIAUÍ - PI  
OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR PAULO FREIRE  
22 de setembro de 2021

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
UGERF/SEDUC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00%	R\$ 9.528,500	40,00%	R\$ 3.811,400	40,00%	R\$ 3.811,400	20,00%	R\$ 1.905,700	100,00%	R\$ 9.528,500
1.2	PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	78,00%	R\$ 80.600,85	50,00%	R\$ 40.300,425	50,00%	R\$ 40.300,425			100,00%	R\$ 80.600,85
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POÇO	10,00%	R\$ 62.958,34			50,00%	R\$ 31.479,170	50,00%	R\$ 31.479,170	100,00%	R\$ 62.958,34
1.4	CASA DE BOMBAS	4,00%	R\$ 9.379,61					100,00%	R\$ 9.379,61	100,00%	R\$ 9.379,61
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 162.467,300	27,15%	44.111,825	46,53%	75.590,995	26,32%	42.764,480	100,00%	R\$ 162.467,300
TOTAL ACUMULADO				27,15%	44.111,825	73,68%	119.702,820	100,00%	162.467,30		

*Agnaldo Francisco de Freitas Filho*

Agnaldo Francisco de Freitas Filho  
Geólogo – RNP 1913254895