



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PONTOS DE AR CONDICIONADOS E SUBESTAÇÃO DE 75KVA DA EU. WILSON NUNES

FLORESTA - PIAUÍ

SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PREVISTO

VALOR DA OBRA		R\$ 111.710,78					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS	
1	INSTALAÇÕES DE PONTOS DE AR CONDICIONADOS	60%	R\$ 67.281,62	50%	R\$ 33.640,81	50%	R\$ 33.640,81
2	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA/13,8KV	40%	R\$ 44.429,16	50%	R\$ 22.214,58	50%	R\$ 22.214,58
TOTAL		100%	R\$ 111.710,78	50%	R\$ 55.855,39	50%	R\$ 55.855,39

ALDAIR
BARBOSA DA
SILVA

Assinado de forma
digital por ALDAIR
BARBOSA DA SILVA
Dados: 2021.11.17
15:27:51 -03'00'