

	PLANILHA RESUMO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA	L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	FEVEREIRO DE 2022	L.S. (HORISTA)=	112,15%
END.:	RUA DES. FLÁVIO FURTADO	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	TERESINA-PI	TIPO: NÃO DESONERADA	BDI= 21,97%
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>			
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - SET/2021 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - SET/2021)			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)
1.0.0	REFORMA		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,49%	36.075,55
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,82%	18.866,32
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	4,55%	47.120,46
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,20%	2.094,08
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,83%	8.624,66
1.6.0	SUPERESTRUTURA	5,38%	55.662,33
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,32%	34.400,36
1.8.0	COBERTURA	9,72%	100.588,47
1.9.0	ESQUADRIAS	18,58%	192.319,01
1.10.0	REVESTIMENTOS	17,85%	184.768,43
1.11.0	PISOS	2,51%	26.018,92
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,00%	124.233,91
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,43%	14.769,17
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,33%	13.774,70
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,50%	5.194,06
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,02%	20.911,24
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,53%	5.472,72
1.18.0	PINTURAS	10,53%	109.011,09
1.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,39%	35.114,55
TOTAL REFORMA			R\$ 1.035.020,03
TOTAL GERAL			R\$ 1.035.020,03



Eng.º Civil Responsável

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-PI, 13 de Fevereiro de 2022.