



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC**

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC  
 LOCAL: AV. Alberto Leal Nunes, 1595, Regeneração - PI

REFERENCIAS:  
 SINAPI: MAR./2021  
 ORSE: JAN./2021  
 TABELAS S/ DESONERAÇÃO  
 BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	TOTAL
1.0	RECONSTRUÇÃO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	59,58%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	100,00%
		R\$	111.757,23	8.424,17	8.424,17	8.424,17	8.424,17	8.424,17	8.424,17	8.424,17	8.424,17	8.424,17	187.574,76
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	%	100,00%										100,00%
		R\$	72.294,97										72.294,97
2.3	INFRAESTRUTURA	%	31,38%	68,62%									100,00%
		R\$	59.285,09	129.650,96									188.936,05
2.4	SUPERESTRUTURA	%		27,43%	61,21%	11,36%							100,00%
		R\$		105.262,16	234.913,12	43.596,29							383.771,57
2.5	PISOS	%				98,38%	1,62%						100,00%
		R\$				191.316,83	3.145,05						194.461,88
2.6	PAREDES E PAINÉIS	%					98,41%	1,59%					100,00%
		R\$					231.768,07	3.745,19					235.513,26
2.7	INSTALAÇÕES	%						95,72%	4,28%				100,00%
		R\$						231.167,93	10.329,97				241.497,90
2.8	REVESTIMENTOS	%						68,69%		31,31%			100,00%
		R\$						229.942,43	104.818,58				334.761,01
2.9	ESQUADRIAS	%								17,72%			100,00%
		R\$								130.094,54	28.017,97		158.112,51
2.10	VIDROS	%									100,00%		100,00%
		R\$									35.931,86		35.931,86
2.11	PINTURA	%									100,00%		100,00%
		R\$									74.080,11		74.080,11
2.12	FORRO	%									100,00%		100,00%
		R\$									34.872,80		34.872,80
2.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%										27,18%	100,00%
		R\$									62.010,38	23.145,80	85.156,18
2.14	COBERTURA	%										100,00%	100,00%
		R\$										202.009,15	202.009,15
2.15	SERVIÇOS FINAIS	%										100,00%	100,00%
		R\$										9.758,12	9.758,12
TOTAL GERAL		R\$	243.337,29	243.337,29	243.337,29	243.337,29	243.337,29	243.337,29	248.696,57	243.337,29	243.337,29	243.337,24	2.438.732,13
TOTAL ACUMULADO		R\$	243.337,29	486.674,58	730.011,87	973.349,16	1.216.686,45	1.460.023,74	1.708.720,31	1.952.057,60	2.195.394,89	2.438.732,13	