
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	HA ORÇAMENTÁRIA				
	NO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	ARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	E DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRENTE-PI			L.S. MÊS:	70,87%
DATA:	09/2021	SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SEINFRA-CE 027.1		L.S. HORA:	112,15%
END.:	R. Filemon Nogueira, 1640, Corrente - PI			BDI DIF:	14,00%
LOCAL:	CORRENTE-PI		TIPO: NÃO DESONERADO	BDI :	23,90%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	TOTAL
1.0	RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	58,49%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	100,00%
		R\$	136.932,97	10.796,50	10.796,50	10.796,50	10.796,50	10.796,50	10.796,50	10.796,50	10.796,50	10.796,50	234.101,47
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	%	100,00%										100,00%
		R\$	49.658,82										49.658,82
2.3	INFRAESTRUTURA	%	36,56%	63,44%									100,00%
		R\$	73.973,44	128.371,53									202.344,97
2.4	SUPERESTRUTURA	%		32,19%	64,28%	3,53%							100,00%
		R\$		128.734,40	257.105,93	14.125,55							399.965,88
2.5	PISOS	%				18,55%	81,45%						100,00%
		R\$				30.820,02	135.319,05						166.139,07
2.6	PAREDES E PAINÉIS	%				100,00%							100,00%
		R\$				212.160,36							212.160,36
2.7	INSTALAÇÕES	%						20,23%	75,30%	4,47%			100,00%
		R\$						69.074,30	257.105,93	15.253,75			341.433,98
2.8	REVESTIMENTOS	%								41,54%	49,77%	8,69%	100,00%
		R\$								116.919,12	140.083,64	24.449,49	281.452,25
2.9	ESQUADRIAS	%								100,00%			100,00%
		R\$								124.933,06			124.933,06
2.10	PINTURA	%									100,00%		100,00%
		R\$									117.022,29		117.022,29
2.11	FORRO	%						100,00%					100,00%
		R\$						105.966,94					105.966,94
2.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%										100,00%	100,00%
		R\$										230.029,87	230.029,87
2.13	COBERTURA	%					59,74%	40,26%					100,00%
		R\$					121.786,88	82.064,69					203.851,57
2.14	SERVIÇOS FINAIS	%	73,64%									26,36%	100,00%
		R\$	7.337,20									2.626,56	9.963,76
TOTAL GERAL		R\$	267.902,43	267.902,43	267.902,43	267.902,43	267.902,43	267.902,43	267.902,43	267.902,43	267.902,43	267.902,42	2.679.024,29
TOTAL ACUMULADO		R\$	267.902,43	535.804,86	803.707,29	1.071.609,72	1.339.512,15	1.607.414,58	1.875.317,01	2.143.219,44	2.411.121,87	2.679.024,29	
TOTAL GERAL		%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	