

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO DOS RÉIS, EM BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

LOTE 01									
ESCOLA									
ANTONIO DOS REIS, EM BOQUEIRÃO DO PIAUÍ									

PREVISTO											
VALOR DA OBRA			R\$		120.144,25						
										ACUMULADO	
ITEM	CIDADE	ESCOLA	VALOR DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS		60 DIAS		
			%	R\$							
1	BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	ANTONIO DOS RÉIS	40%	R\$	47.942,60	100%	R\$	47.942,60	60%	R\$	72.201,65
TOTAL			40%	R\$	47.942,60	100%	R\$	47.942,60	60%	R\$	72.201,65

Lauro Ricardo G. de Sousa
Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng Eletricista
CREA RN 1909802743
CREA PI 21844