



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO

LOTE 01

ESCOLA

MARIA ANTONIETA EM VALENÇA

PREVISTO

VALOR DA OBRA			R\$		131.208,22	
ITEM	CIDADE	ESCOLA	VALOR DO ITEM		30 DIAS	
			%	R\$		
1	VALENÇA	MARIA ANTONIETA	100%	R\$ 131.208,22	100%	R\$ 131.208,22
TOTAL			100%	R\$ 131.208,22	100%	R\$ 131.208,22

Lauro Ricardo G. de Sousa
Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng. Eletricista
CREA RN 1909802743
CREA PI 21844