



GOVERNO DO PIAUÍ

www.pi.gov.br

CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Secretaria de Estado da

EDUCAÇÃO / SEDUC

OBRA:

REFORMA DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR PAULO FERRAZ.

DATA:

SINAPI SETEMBRO/2020

LOCAL:

CAPITÃO DE CAMPOS - PIAUI

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,70%	R\$ 6.303,56	40,60%	R\$ 2.559,25	35,00%	R\$ 2.206,25	24,40%	R\$ 1.538,07	100%	R\$ 6.303,56
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5,07%	R\$ 6.801,03	100,00%	R\$ 6.801,03	-	-	-	-	100%	R\$ 6.801,03
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,43%	R\$ 3.262,17	100,00%	R\$ 3.262,17	-	-	-	-	100%	R\$ 3.262,17
4.0	INFRAESTRUTURA	32,82%	R\$ 43.993,96	80,00%	R\$ 35.195,17	20,00%	R\$ 8.798,79	-	-	100%	R\$ 43.993,96
5.0	SUPER ESTRUTURA	9,42%	R\$ 12.625,12	20,00%	R\$ 2.525,02	80,00%	R\$ 10.100,10	-	-	100%	R\$ 12.625,12
6.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	19,88%	R\$ 26.644,11	-	-	70,00%	R\$ 18.650,88	30,00%	R\$ 7.993,23	100%	R\$ 26.644,11
7.0	REVESTIMENTO	21,81%	R\$ 29.226,21	-	-	50,00%	R\$ 14.613,10	50,00%	R\$ 14.613,10	100%	R\$ 29.226,21
8.0	PINTURA	3,86%	R\$ 5.175,59	-	-	-	-	100,00%	R\$ 5.175,59	100%	R\$ 5.175,59
									-		
TOTAL		100%	R\$ 134.031,75	37,56%	R\$ 50.342,64	40,56%	R\$ 54.369,11	21,88%	R\$ 29.319,99	100,00%	R\$ 134.031,75

  
Fábio Tajra Hadd Pearce Bnto  
Engº Civil - CREA: 23772