

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 13ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
LOCAL: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

REFERENCIAS:
SINAPI: ABR/2021
ORSE: FEV/2021
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MESES												TOTAL
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	
1.0	PLACA DA OBRA	%	100,00%												100,00%
		R\$	1.726,25												1.726,25
	Administração Local	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		R\$	2.407,18	2.407,18	2.407,18	2.407,18	2.407,18	2.407,18	2.407,18	2.407,18	2.407,18	2.407,18	2.407,18	2.407,18	28.886,16
2.0	REFORMA DA 13ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC														
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%												100,00%
		R\$	34.191,29												34.191,29
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	%	100,00%												100,00%
		R\$	11.996,86												11.996,86
2.3	INFRAESTRUTURA	%	59,31%	40,69%											100,00%
		R\$	27.289,25	18.723,20											46.012,45
2.4	SUPERESTRUTURA	%		53,58%	46,42%										100,00%
		R\$		40.958,29	35.481,18										76.439,47
2.5	PISOS	%			36,80%	63,20%									100,00%
		R\$			24.200,31	41.552,57									65.752,88
2.6	PAREDES E PAINÉIS	%				36,98%	63,02%								100,00%
		R\$				18.128,92	30.894,18								49.023,10
2.7	INSTALAÇÕES	%				19,88%	80,12%								100,00%
		R\$					28.787,31	115.993,54							144.780,85
2.8	REVESTIMENTOS	%					40,15%	53,98%	5,87%						100,00%
		R\$						44.385,69	59.681,49	6.485,67					110.552,85
2.9	ESQUADRIAS	%							69,24%	30,76%					100,00%
		R\$								53.195,82	23.629,78				76.825,60
2.10	PINTURA	%								53,05%	46,95%				100,00%
		R\$									36.051,71	31.911,57			67.963,28
2.11	FORRO	%									100,00%				100,00%
		R\$										14.082,53			14.082,53
2.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%									64,18%	35,82%			100,00%
		R\$										13.687,39	7.638,22		21.325,61
2.13	COBERTURA	%											43,06%	100,00%	143,06%
		R\$											52.043,27	68.829,13	120.872,40
2.14	SERVIÇOS FINAIS	%												100,00%	100,00%
		R\$												6.374,51	6.374,51
TOTAL GERAL		R\$	77.610,83	62.088,67	62.088,67	62.088,67	62.088,67	162.786,41	62.088,67	62.088,67	62.088,67	62.088,67	62.088,67	77.610,82	876.806,09