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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 37.401,96R$             3,70% FÍSICO 9,60% 15,96% 20,03% 20,15% 19,04% 15,22% ##

FINANCEIRO 3.590,60R$               5.969,35R$               7.491,61R$               7.536,49R$               7.121,33R$               5.692,58R$               

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.086,29R$             1,10% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 11.086,29R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 46.259,99R$             4,58% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 46.259,99R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

1.4 INFRAESTRUTURA 18.511,00R$             1,83% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 18.511,00R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

1.5 SUPERESTRUTURA 21.490,47R$             2,13% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO 11.819,76R$             9.670,71R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

1.6 PAREDES E DIVISORIAS 28.534,26R$             2,83% FÍSICO 20,00% 30,00% 50,00% ##

FINANCEIRO 5.706,85R$               8.560,28R$               14.267,13R$             -R$                        -R$                        -R$                        

1.7 COBERTURAS 181.835,25R$           18,01% FÍSICO 60,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                        109.101,15R$           72.734,10R$             -R$                        -R$                        -R$                        

1.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.087,90R$               0,60% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        1.217,58R$               3.043,95R$               1.826,37R$               -R$                        

1.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 15.435,06R$             1,53% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                        3.087,01R$               7.717,53R$               4.630,52R$               -R$                        -R$                        

1.10 FOSSA SÉPTICA 7.671,00R$               0,76% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                        3.835,50R$               3.835,50R$               -R$                        -R$                        -R$                        

1.11 SUMIDOURO 7.816,60R$               0,77% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                        3.908,30R$               3.908,30R$               -R$                        -R$                        -R$                        

1.12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 17.142,00R$             1,70% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        17.142,00R$             

1.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SERVIÇOS INTERNOS 121.772,62R$           12,06% FÍSICO 30,00% 50,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        36.531,79R$             60.886,31R$             24.354,52R$             -R$                        

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SERVIÇOS EXTERNOS 42.519,68R$             4,21% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                        17.007,87R$             25.511,81R$             -R$                        -R$                        -R$                        

1.15 PAVIMENTAÇÃO 120.266,49R$           11,91% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        66.146,57R$             54.119,92R$             -R$                        

1.16 REVESTIMENTOS 193.370,53R$           19,15% FÍSICO 15,00% 20,00% 40,00% 25,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        29.005,58R$             38.674,11R$             77.348,21R$             48.342,63R$             

1.17 ESQUADRIAS 74.864,53R$             7,42% FÍSICO 30,00% 30,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        22.459,36R$             22.459,36R$             29.945,81R$             

1.18 PINTURAS 24.805,00R$             2,46% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.961,00R$               19.844,00R$             

1.19 SEVIRÇOS DIVERSOS 20.715,65R$             2,05% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        20.715,65R$             

1.20 LIMPEZA DA OBRA 11.919,60R$             1,18% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.919,60R$             

1.009.505,88R$        100,00%
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2

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.171,34R$               0,20% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 2.171,34R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.292,02R$               0,12% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.292,02R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 445,28R$                  0,04% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 445,28R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.4 INFRAESTRUTURA 6.719,62R$               0,63% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 6.719,62R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.5 SUPERESTRUTURA 3.419,26R$               0,32% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        3.419,26R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.6 PAREDES E DIVISORIAS 8.248,22R$               0,77% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                        4.124,11R$               4.124,11R$               -R$                        -R$                        -R$                        

2.7 PAVIMENTAÇÃO 4.282,88R$               0,40% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        4.282,88R$               -R$                        -R$                        -R$                        

2.8 REVESTIMENTOS 21.633,78R$             2,02% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        8.653,51R$               12.980,27R$             -R$                        

2.9 ESQUADRIAS 7.835,27R$               0,73% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        4.309,40R$               3.525,87R$               -R$                        

2.10 PINTURAS 3.746,95R$               0,35% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.746,95R$               

2.11 SEVIRÇOS DIVERSOS 2.112,25R$               0,20% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.112,25R$               

2.12 LIMPEZA DA OBRA 286,09R$                  0,03% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        286,09R$                  

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 10,04% 15,74% 19,65% 20,19% 19,47% 14,91%

CUSTO MENSAL DA OBRA 107.602,75R$           168.683,54R$           210.627,92R$           216.340,22R$           208.696,85R$           159.747,56R$           

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 10,04% 25,78% 45,43% 65,62% 85,09% 100,00%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 107.602,75R$           276.286,29R$           486.914,21R$           703.254,43R$           911.951,28R$           1.071.698,84R$       

CUSTO TOTAL DA OBRA           ###########

FACHADA PADRÃO SEDUC


