
TOTAL TOTAL

% R$ % R$ % 19.950,00 % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,95% 5.070,65 4,95% 5.070,65 4,95% 5.070,65

2.0 REFORMA PRÉDIO DA UAB 48,71% 49.875,01 19,49% 19.950,00 19,49% 19.950,00 9,74% 9.975,00 48,71% 49.875,01

3.0 REFORMA SALA DA MEDIAÇÃO 18,19% 18.625,25 7,28% 7.450,10 7,28% 7.450,10 3,64% 3.725,05 18,19% 18.625,25

4.0
REFORMA DO MURO E MELHORIA 

DA ACESSIBILIDADE
28,14% 28.814,04 8,29% 8.483,23 13,24% 13.553,88 6,62% 6.776,94 28,14% 28.814,04

TOTAL PARCIAL (R$) 100,00% 102.384,95 40,00% 40.953,98 40,00% 40.953,98 20,00% 20.476,99 100,00% 102.384,95

TOTAL ACUMULADO (R$) 100,00% 102.384,95 40,00% 40.953,98 80,00% 81.907,96 100,00% 102.384,95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data da Visita: 15/09/2016

Local: Cristalândia do Piauí - PI

U.E. CEL JOSÉ NOGUEIRA

Engenheira: Lívia e Silva Carvalho

Eletrotécnico: Edilson

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

ITEM SERVIÇO
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e F CEP: 64018-900 

Teresina - Piauí - Telefone: 0xx (86) 3216-9762


