
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

16,00% 25,00% 31,00% 28,00%
102.324,96R$           115.215,65R$           220.951,51R$           250.015,13R$                   

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,00% 25,00% 31,00% 28,00%
4.640,79R$               7.251,23R$               8.991,53R$               8.121,38R$                        

100,00%
26.391,15R$             -R$                         -R$                         -R$                                 

100,00%
3.001,90R$               -R$                         -R$                         -R$                                 

SUBTOTAL 8,48% 58.397,97R$              34.033,84R$             7.251,23R$               8.991,53R$               8.121,38R$                        

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
6.078,26R$               -R$                         -R$                         -R$                                 

40,00% 50,00% 10,00%
6.584,30R$               8.230,38R$               1.646,08R$               -R$                                 

20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
17.315,26R$             34.630,52R$             17.315,26R$             17.315,26R$                      

50,00% 50,00%
32.618,02R$             32.618,02R$             -R$                         -R$                                 

20,00% 20,00% 60,00%
5.144,16R$               5.144,16R$               15.432,49R$             -R$                                 

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         89.752,98R$             59.835,32R$                      

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         35.961,02R$                      

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         7.965,59R$               7.965,59R$                        

40,00% 40,00% 20,00%

1.2.7.0 ESQUADRIAS 5,22% 35.961,02R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 2,31% 15.931,17R$              

1.2.9.0 PISOS 8,25% 56.785,01R$              

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 9,47% 65.236,03R$              

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,74% 25.720,82R$              

1.2.6.0 COBERTURA 21,73% 149.588,30R$            

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,88% 6.078,26R$                

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,39% 16.460,76R$              

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 12,57% 86.576,31R$              

1.0.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 688.507,25R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,21% 29.004,92R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,83% 26.391,15R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,44% 3.001,90R$                

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO

SETEMBRO DE 2023

RUA DR. TANCREDO NEVES

DIRCEU ARCOVERDE-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pág. 1 de 3



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO

SETEMBRO DE 2023

RUA DR. TANCREDO NEVES

DIRCEU ARCOVERDE-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

-R$                         22.714,00R$             22.714,00R$             11.357,00R$                      

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         9.306,49R$                        

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         20.140,63R$             20.140,63R$                      

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         1.696,06R$                        

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         17.896,57R$                      

SUBTOTAL 76,62% 527.518,05R$            67.740,01R$             103.337,09R$           174.967,02R$           181.473,93R$                   

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%
416,66R$                   -R$                         -R$                         -R$                                 

40,00% 40,00% 20,00%
71,32R$                     71,32R$                     35,66R$                     -R$                                 

10,00% 50,00% 40,00%
63,14R$                     315,68R$                   252,54R$                   -R$                                 

100,00%
-R$                         -R$                         1.407,20R$               -R$                                 

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         6.184,89R$                        

100,00%
-R$                         -R$                         1.811,28R$               -R$                                 

10,00% 70,00% 20,00%
-R$                         4.240,33R$               29.682,32R$             8.480,66R$                        

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         3.803,96R$               3.803,96R$                        

100,00%
1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,09% 41.950,31R$              

1.3.6.0 REVESTIMENTOS 0,26% 1.811,28R$                

1.3.7.0 PISOS 6,16% 42.403,31R$              

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,20% 1.407,20R$                

1.3.5.0 ESQUADRIAS 0,90% 6.184,89R$                

1.3.8.0 PINTURAS 1,10% 7.607,92R$                

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,06% 416,66R$                    

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 0,03% 178,30R$                    

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 0,09% 631,36R$                    

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,35% 9.306,49R$                

1.2.11.0 PINTURAS 5,85% 40.281,25R$              

1.2.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,60% 17.896,57R$              

1.2.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,25% 1.696,06R$                

1.2.9.0 PISOS 8,25% 56.785,01R$              
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-R$                         -R$                         -R$                         41.950,31R$                      

SUBTOTAL 14,90% 102.591,23R$            551,12R$                   4.627,33R$               36.992,96R$             60.419,82R$                     

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 688.507,25R$            

14,86% 16,73% 32,09% 36,31%

102.324,96R$           115.215,65R$           220.951,51R$           250.015,13R$                   

14,86% 31,60% 63,69% 100,00%
102.324,96R$           217.540,61R$           438.492,12R$           688.507,25R$                   

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,09% 41.950,31R$              

Teresina-PI,  02 de setembro de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

Pág. 3 de 3


