



**EDUCAÇÃO**  
Secretaria de Estado  
da Educação / SEDUC



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC**  
**UNIDADE DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA**  
**UNIVERSIDADES ABERTAS DO PIAUÍ - UAPI**  
**RELATÓRIO DE VISITA E ORÇAMENTO DE OBRA**



**Piauí**  
GOVERNO DO ESTADO

Data: 24/01/2019  
Orçamentista: Amadeu Dantas  
Projetista: Naira Nogueira  
Local: Batalha do Piauí

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (UAPI)**

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS					
		%	R\$	%	R\$				
1.00	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	11,67%	2.430,37	100,00%	2.430,37				
2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9,25%	1.926,71	100,00%	1.926,71				
3.00	INFRAESTRUTURA	8,99%	1.873,71	100,00%	1.873,71				
4.00	PAREDES E PAINÉIS	4,68%	974,05	100,00%	974,05				
5.00	REVESTIMENTO	7,55%	1.573,46	100,00%	1.573,46				
6.00	ESQUADRIAS	6,71%	1.398,62	100,00%	1.398,62				
7.00	PINTURA	9,88%	2.058,99	100,00%	2.058,99				
8.00	PISOS	16,43%	3.423,90	100,00%	3.423,90				
9.00	ACESSIBILIDADE E URBANISMO	17,39%	3.622,97	100,00%	3.622,97				
10.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,45%	1.551,74	100,00%	1.551,74				
	<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.834,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.834,52</b>				

*Amadeu*  
Amadeu Moura Fê Leopoldino Dantas  
Engenheiro Civil  
CREA-PI 191.483.812-0

