
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Unidade Escolar Eustáquio Portela.

Município/Endereço: Rua Inacio Barbosa, SN, Centro, Novo Oriente - PI.

Data: Abril de 2020.

ITEM DESCRIÇÃO
% DO 

ITEM
VALOR % 30 DIAS % 60 DIAS % TOTAL

1 REFORMA 104.147,39 R$ 45.794,22 R$ 58.353,17 100,00% R$ 104.147,39

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,94% 5.144,67 65,00% R$ 3.344,04 35,00% R$ 1.800,63 100,00% R$ 5.144,67

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,01% 3.139,46 100,00% R$ 3.139,46 100,00% R$ 3.139,46

1.3 COBERTURAS 58,56% 60.986,81 50,00% R$ 30.493,41 50,00% R$ 30.493,41 100,00% R$ 60.986,81

1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28,22% 29.391,06 30,00% R$ 8.817,32 70,00% R$ 20.573,74 100,00% R$ 29.391,06

1.5 PINTURA 4,14% 4.314,64 100,00% R$ 4.314,64 100,00% R$ 4.314,64

1.6 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 1,12% 1.170,75 100,00% R$ 1.170,75 100,00% R$ 1.170,75

100,00% 104.147,39 43,97% R$ 45.794,22 56,03% R$ 58.353,17 100,00% R$ 104.147,39

TOTAL ACUMULADO R$ 45.794,22 R$ 58.353,17

TOTAL
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