



EDUCAÇÃO
Secretaria de Estado
da Educação / SEDUC

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	TOTAL
1	REFORMA		129.603,27		R\$ 24.459,29		R\$ 54.575,62		R\$ 50.568,37	100,00%	R\$ 129.603,27
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,64%	6.008,36	49,74%	R\$ 2.988,38	25,13%	R\$ 1.509,99	25,13%	R\$ 1.509,99	100,00%	R\$ 6.008,36
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,25%	4.218,27	100,00%	R\$ 4.218,27					100,00%	R\$ 4.218,27
1.3	COBERTURAS	66,56%	86.263,18	20,00%	R\$ 17.252,64	50,00%	R\$ 43.131,59	30,00%	R\$ 25.878,95	100,00%	R\$ 86.263,18
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,55%	33.113,46			30,00%	R\$ 9.934,04	70,00%	R\$ 23.179,42	100,00%	R\$ 33.113,46
TOTAL		100,00%	129.603,27	18,87%	R\$ 24.459,29	42,11%	R\$ 54.575,62	39,02%	R\$ 50.568,37	100,00%	R\$ 129.603,27
	TOTAL ACUMULADO				R\$ 24.459,29		R\$ 54.575,62		R\$ 75.027,65		