

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						Secretaria de Estado da EDUCAÇÃO / SEDUC	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI							
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
	GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA							
OBRA:	RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA DA UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO							
LOCAL:	TERESINA- PIAUI							
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		TOTAL	TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,25	R\$ 776,94	100,00	R\$ 776,94	100,00%	R\$ 776,94	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,31	R\$ 56,43	100,00	R\$ 56,43	100,00%	R\$ 56,43	
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,60	R\$ 108,74	100,00	R\$ 108,74	100,00%	R\$ 108,74	
4.0	INFRAESTRUTURA	2,84	R\$ 518,54	100,00	R\$ 518,54	100,00%	R\$ 518,54	
5.0	SUPERESTRUTURA	10,60	R\$ 1.937,16	100,00	R\$ 1.937,16	100,00%	R\$ 1.937,16	
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14,30	R\$ 2.611,71	100,00	R\$ 2.611,71	100,00%	R\$ 2.611,71	
7.0	COBERTURA	62,78	R\$ 11.469,23	100,00	R\$ 11.469,23	100,00%	R\$ 11.469,23	
8.0	PINTURA	3,68	R\$ 672,45	100,00	R\$ 672,45	100,00%	R\$ 672,45	
9.0	DIVERSOS	0,64	R\$ 116,27	100,00	R\$ 116,27	100,00%	R\$ 116,27	
		100,00	R\$ 18.267,47	100,00	R\$ 18.267,47	100,00%	R\$ 18.267,47	