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CRONAGRAMA FISICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Secretaria de Estado da

GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCAGI\U / SEDUC
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
oBRA:|RECONSTRUGAO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA DA UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR
'|RAIMUNDO NONATO MELO
LOCAL:|[TERESINA- PIAU
ITEM SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS TOTAL TOTAL
% R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4,25 R$ 776,94 100,00 | R$ 776,94 | 100,00% | R$ 776,94
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS 0,31 R$ 56,43 100,00 | R$ 56,43 | 100,00% | R$ 56,43
3.0 MOVIMENTACAO DE TERRA 0,60 R$ 108,74 100,00 | R$ 108,74 | 100,00% | R$ 108,74
4.0 INFRAESTRUTURA 2,84 R$ 518,54 100,00 | R$ 518,54 | 100,00% | R$ 518,54
5.0 SUPERESTRUTURA 10,60 R$ 1.937,16 100,00 | R$ 1.937,16 | 100,00% | R$ 1.937,16
6.0 INSTALACAO ELETRICA 14,30 R$ 2.611,71 100,00 R$ 2.611,71 | 100,00% R$ 2.611,71
7.0 COBERTURA 62,78 R$ 11.469,23 100,00 | R$ 11.469,23 | 100,00% | R$ 11.469,23
8.0 PINTURA 3,68 R$ 672,45 100,00 | R$ 672,45 | 100,00% | R$ 672,45
9.0 DIVERSOS 0,64 R$ 116,27 100,00 | R$ 116,27 | 100,00% | R$ 116,27
100,00 R$ 18.267,47 100,00 | R$ 18.267,47 | 100,00% | R$ 18.267,47




