
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Reforma do CEEP Santo Antonio

Município/Endereço: Rua Coronel Aníbal Martins, N 745, Centro, Valença-PI.

Data: Maio de 2020.

ITEM DESCRIÇÃO
% DO 

ITEM
VALOR % 30 DIAS % TOTAL

1 REFORMA R$52.551,25 R$52.551,25 100,00% R$52.551,25

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,32% R$3.319,15 100,00% R$3.319,15 100,00% R$3.319,15

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6,34% R$3.333,08 100,00% R$3.333,08 100,00% R$3.333,08

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 0,32% R$167,37 100,00% R$167,37 100,00% R$167,37

1.4 INFRAESTRUTURA 2,13% R$1.121,92 100,00% R$1.121,92 100,00% R$1.121,92

1.5 SUPERESTRUTURAS 21,12% R$11.099,11 100,00% R$11.099,11 100,00% R$11.099,11

1.6 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 43,65% R$22.939,45 100,00% R$22.939,45 100,00% R$22.939,45

1.7 COBERTURAS 4,98% R$2.616,50 100,00% R$2.616,50 100,00% R$2.616,50

1.8 PAVIMENTAÇÃO 0,30% R$158,25 100,00% R$158,25 100,00% R$158,25

1.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,03% R$542,14 100,00% R$542,14 100,00% R$542,14

1.10 LOUÇAS E ESQUADRIAS 1,56% R$821,85 100,00% R$821,85 100,00% R$821,85

1.11 PINTURA 6,03% R$3.169,31 100,00% R$3.169,31 100,00% R$3.169,31

1.12 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 6,21% R$3.263,12 100,00% R$3.263,12 100,00% R$3.263,12

100,00% R$52.551,25 100,00% R$52.551,25 100,00% R$52.551,25

TOTAL ACUMULADO R$52.551,25

TOTAL
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