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OBRA:[CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MACHADO DE CERQUEIRA
DATA:|OUTUBRO DE 2020 TAXAS: | L5=8244%
LOCAL:|SAO JOSE DO DIVINO - PIAUI BDI= [27,39%
ITEM__[SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL |TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 6,56 | RS 48.878,33 | 57,01 | RS 27.866,62 | 8,60 | RS 4.202,34 | 8,60 | R$ 4.202,34 8,60 R$ 4.202,34 | 8,60 | R$ 420234 | 860 | R$ 4.202,34 | 100,00% | R$ 48.878,33
2.0 [MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 210 | R$ 15.622,56 | 50,00 | R$ _ 7.811,28 | 50,00 | R$ _ 7.811,28 | 0,00 | R$ - 0,00 R$ - | 000 | RS - 0,00 | R$ - [100,00% | R$ 15.622,56
3.0 |FUNDAGOES 596 | R$ 4440321 | 2000 | R$__ 8.880,64 | 30,00 | R$ _ 13.320,96 | 50,00 | R$ __ 22.201,60 0,00 R$ - [ 000 RS - 0,00 | R$ = [100,00% | R$ 44.403,21
4.0 [SUPERESTRUTURA 13,51 | RS 100.679,40 | 0,00 | R§$ - | 20,00 R$ _20.135,88 | 50,00 | R§ __ 50.339,70 30,00 R$ __ 30.203,82 | 0,00 | RS - 0,00 | R$ -~ [100,00% | R$___ 100.679,40
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E i i i .
50 | I\ TERNO (PAREDES) 6,88 | R$ 51.314,01 | 0,00 | R$ 20,00 [ R$ 10.262,80 | 60,00 | R$  30.788,41 20,00 R$  10.262,80 | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00% | R$ 51.314,01
6.0 |ESQUADRIAS 2,85 | R 21.252,31 | 0,00 | R - [ 000 [R$ - | 000 | RS - 60,00 R 12.751,39 | 40,00 | R$ 8.500,92 | 0,00 | R -~ [100,00% | R 21.252,31
7.0 |SISTEMAS DE COBERTURA 2334 R 173.953,65 | 0,00 | R - [ 000 RS - [ 2500 RS 43.488,41 25,00 R 43.488,41 | 50,00 | R$ 86.976,82 | 0,00 | R = [100,00% | R 173.953,65
8.0 |IMPERMEABILIZACAO 0,20 | R 1.491,74 | 0,00 | R - [50,00 [ R$ 745,87 | 40,00 | R$ 596,70 10,00 R 149,17 | 0,00 | RS - 0,00 | R -~ [100,00% | R 1.491,74
9.0 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 6,93 | R$ 51.682,24 | 0,00 | R$ - | 000 |Rs - | o000 Rs - 30,00 R$  15.504,67 | 50,00 | R$ 25.841,12 | 20,00 | R$ 10.336,45 | 100,00% | R$ 51.682,24
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS . . . . .
100 | AVIMENTAGAO) 11,10 | R$ 82.720,93 | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 R$  49.632,56 | 40,00 | R$ 33.088,37 | 0,00 | R$ 100,00% | R$ 82.720,93
11.0  [PINTURA 8,64 | R$ 64.423,11 | 0,00 | R$ - | 000 [Rs - |2000[R$  12.88462 30,00 R$  19.326,93 | 30,00 | R$ 19.326,93 | 20,00 | R$ 12.884,62 | 100,00% | R$ 64.423,11
120  [INSTALAGOES HIDRAULICA 1,00 | R$ 742354 | 0,00 | R$ - | 2000| R$  1.484,71 | 40,00 | R$ 2.969,42 30,00 R$ 2.227,06 | 10,00 | R$ 74235 | 0,00 | R$ - | 100,00% | R$ 7.423,54
13.0 _ |INSTALAGAO SANITARIA 1,26 | R 9.421,48 | 0,00 | R ~ | 20,00 R§ __ 1.884,30 | 40,00 | R$ 3.768,59 30,00 R$ 2.826,45 | 10,00 | R 942,15 | 0,00 | R$ -~ [100,00% | R 9.421,48
14.0 _ |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 0,48 | R 3.581,87 | 0,00 | R - [ 000 [R$ - | 000 | R$ - 20,00 R$ 716,37 | 30,00 | R 1.074,56 | 50,00 | R$ 1.790,93 | 100,00% | R 3.581,87
150 |LOUGAS E METAIS 121 | R 9.033,68 | 0,00 | R - [ 0,00 [R$ - [ 000 RS - 0,00 RS - [40,00] R 3.613,47 | 60,00 | R$ 5.420,21 | 100,00% | R 9.033,68
16.0  |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO 0,08 | R$ 589,67 | 0,00 | R$ - | 000 | RS - | 000 | R$ - 30,00 R$ 176,90 | 40,00 | R$ 235,87 | 30,00 | R$ 176,90 | 100,00% | R$ 589,67
17.0  |INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 321 | R$ 23.948,72 | 0,00 | R$ - | 1000| R$  2.394,87 | 30,00 | R$ 7.184,62 30,00 R$ 7.184,62 | 20,00 | R$ 4.789,74 | 10,00 | R$ 2.394,87 | 100,00% | R$ 23.948,72
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS i i i i )
180 | OSFERICAS (SPDA) 0,46 | R$ 3.416,82 | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 R$ 60,00 | R$ 2.050,09 | 40,00 | R$ 1.366,73 | 100,00% | R$ 3.416,82
19.0 _ |SERVICOS COMPLEMENTARES 391 | R 29.121,05 | 0,00 | R$ - [ 0,00 [ RS - | 000 | R$ - 0,00 RS - | 20,00] R$ 582421 | 80,00 | R$ 23.296,84 | 100,00% | R$ 29.121,05
20.0 _|SERVICOS FINAIS 0,33 | R§ 2.447,92 | 0,00 | R$ - [ 000 [R$ - | 000 | RS - 0,00 RS - [ 000 [ RS - [100,00] R$ 2.447,92 | 100,00% | R$ 2.447,92
R$ 745.406,24 | 9,77 | R$ 44.558,54 | 17,58 | R$ 62.243,01 | 27,97 | R$  178.424,41 31,82 R$ 198.653,50 | 34,51 | R$ 197.208,96 | 32,20 | R$ 64.317,82 | 87,14 | R$ 745.406,24
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