
OBRA:
DATA: TAXAS: LS=82,44%

LOCAL: BDI= 27,39%

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,56 48.878,33R$               57,01 27.866,62R$      8,60 4.202,34R$        8,60 4.202,34R$            8,60 4.202,34R$           8,60 4.202,34R$                8,60 4.202,34R$                100,00% 48.878,33R$           
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 2,10 15.622,56R$               50,00 7.811,28R$        50,00 7.811,28R$        0,00 -R$                    0,00 -R$                    0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 15.622,56R$           
3.0 FUNDAÇÕES 5,96 44.403,21R$               20,00 8.880,64R$        30,00 13.320,96R$      50,00 22.201,60R$          0,00 -R$                    0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 44.403,21R$           
4.0 SUPERESTRUTURA 13,51 100.679,40R$             0,00 -R$                 20,00 20.135,88R$      50,00 50.339,70R$          30,00 30.203,82R$         0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 100.679,40R$         

5.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

6,88 51.314,01R$               0,00 -R$                 20,00 10.262,80R$      60,00 30.788,41R$          20,00 10.262,80R$         0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 51.314,01R$           

6.0 ESQUADRIAS 2,85 21.252,31R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    60,00 12.751,39R$         40,00 8.500,92R$                0,00 -R$                         100,00% 21.252,31R$           
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 23,34 173.953,65R$             0,00 -R$                 0,00 -R$                 25,00 43.488,41R$          25,00 43.488,41R$         50,00 86.976,82R$               0,00 -R$                         100,00% 173.953,65R$         
8.0 IMPERMEABILIZAÇÀO 0,20 1.491,74R$                 0,00 -R$                 50,00 745,87R$           40,00 596,70R$               10,00 149,17R$              0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 1.491,74R$             

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 6,93 51.682,24R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    30,00 15.504,67R$         50,00 25.841,12R$               20,00 10.336,45R$               100,00% 51.682,24R$           

10.0
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

11,10 82.720,93R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    60,00 49.632,56R$         40,00 33.088,37R$               0,00 -R$                         100,00% 82.720,93R$           

11.0 PINTURA 8,64 64.423,11R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 20,00 12.884,62R$          30,00 19.326,93R$         30,00 19.326,93R$               20,00 12.884,62R$               100,00% 64.423,11R$           

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 1,00 7.423,54R$                 0,00 -R$                 20,00 1.484,71R$        40,00 2.969,42R$            30,00 2.227,06R$           10,00 742,35R$                   0,00 -R$                         100,00% 7.423,54R$             

13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,26 9.421,48R$                 0,00 -R$                 20,00 1.884,30R$        40,00 3.768,59R$            30,00 2.826,45R$           10,00 942,15R$                   0,00 -R$                         100,00% 9.421,48R$             
14.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 0,48 3.581,87R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    20,00 716,37R$              30,00 1.074,56R$                50,00 1.790,93R$                100,00% 3.581,87R$             
15.0 LOUÇAS E METAIS 1,21 9.033,68R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    0,00 -R$                    40,00 3.613,47R$                60,00 5.420,21R$                100,00% 9.033,68R$             
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15.0 LOUÇAS E METAIS 1,21 9.033,68R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    0,00 -R$                    40,00 3.613,47R$                60,00 5.420,21R$                100,00% 9.033,68R$             

16.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 0,08 589,67R$                    0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    30,00 176,90R$              40,00 235,87R$                   30,00 176,90R$                   100,00% 589,67R$                

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 3,21 23.948,72R$               0,00 -R$                 10,00 2.394,87R$        30,00 7.184,62R$            30,00 7.184,62R$           20,00 4.789,74R$                10,00 2.394,87R$                100,00% 23.948,72R$           

18.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

0,46 3.416,82R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    0,00 -R$                    60,00 2.050,09R$                40,00 1.366,73R$                100,00% 3.416,82R$             

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,91 29.121,05R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    0,00 -R$                    20,00 5.824,21R$                80,00 23.296,84R$               100,00% 29.121,05R$           
20.0 SERVIÇOS FINAIS 0,33 2.447,92R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                    0,00 -R$                    0,00 -R$                         100,00 2.447,92R$                100,00% 2.447,92R$             

745.406,24R$          9,77 44.558,54R$    17,58 62.243,01R$    27,97 178.424,41R$      31,82 198.653,50R$     34,51 197.208,96R$          32,20 64.317,82R$            87,14 745.406,24R$      
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