
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 11,37%
LOCAL:  BDI= 19,71%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

6,09% 12,14% 5,39% 9,57% 13,74% 14,48% 13,64% 10,51% 10,86% 3,58%
171.138,20R$          341.002,93R$          151.361,10R$          268.776,77R$          386.082,83R$          406.822,23R$          383.331,36R$          295.210,45R$          305.137,27R$          100.566,16R$          

6,09% 12,14% 5,39% 9,57% 13,74% 14,48% 13,64% 10,51% 10,86% 3,58%
9.260,52R$              18.460,22R$            8.196,09R$              14.552,25R$            20.893,20R$            22.018,45R$            20.741,13R$            15.981,62R$            16.513,84R$            5.443,79R$              

74,00% 26,00%
50.797,29R$            17.847,70R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

33,00% 67,00%
54.858,72R$            111.379,82R$          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

26,00% 74,00%
48.643,75R$            138.447,60R$          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                        13.282,94R$            39.848,83R$            26.565,88R$            26.565,88R$            26.565,88R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                        25.051,58R$            75.154,73R$            75.154,73R$            50.103,16R$            25.051,58R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        55.650,02R$            111.300,03R$          111.300,03R$          166.950,05R$          111.300,03R$          -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        27.491,08R$            54.982,17R$            41.236,63R$            13.745,54R$            -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        28.986,04R$            57.972,07R$            86.958,11R$            57.972,07R$            57.972,07R$            -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        21.613,36R$            43.226,72R$            64.840,07R$            43.226,72R$            21.613,36R$            21.613,36R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00%
-R$                        11.628,37R$            23.256,74R$            34.885,10R$            34.885,10R$            34.885,10R$            23.256,74R$            23.256,74R$            46.513,47R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        771,08R$                 1.542,16R$              2.313,24R$              3.084,33R$              4.626,49R$              3.084,33R$              -R$                        

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%
-R$                        3.010,23R$              3.010,23R$              4.515,35R$              6.020,46R$              9.030,70R$              4.515,35R$              -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.908,61R$              1.908,61R$              5.725,82R$              -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        241,60R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        684,57R$                 2.738,27R$              

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,12% 3.422,84R$               

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,34% 9.543,03R$               

1.15.0 INSTALAÇÕES DE GÁS 
COMBUSTÍVEL

0,01% 241,60R$                  

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,55% 15.421,63R$             

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,07% 30.102,32R$             

1.10.0 PISOS 7,69% 216.133,58R$           

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,28% 232.567,35R$           

1.8.0 ESQUADRIAS 4,89% 137.455,42R$           

1.9.0 REVESTIMENTOS 10,32% 289.860,35R$           

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 8,92% 250.515,78R$           

1.7.0 COBERTURA 19,81% 556.500,16R$           

1.4.0 INFRAESTRUTURA 6,66% 187.091,35R$           

1.5.0 SUPERESTRUTURA 4,73% 132.829,42R$           

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,44% 68.644,99R$             

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 5,92% 166.238,54R$           

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 2.809.429,32R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,41% 152.061,10R$           

CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CIES LUZILÂNDIA (INCLUSO SUBESTAÇÃO)
JUNHO DE 2021
AV DOMINGOS MARQUES, S/N, (ANTIGA U E FRANCISCO CARVALHO)
LUZILÂNDIA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.147,71R$              22.869,27R$            13.721,56R$            

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        12.408,10R$            8.272,06R$              

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        20.986,64R$            41.973,28R$            41.973,28R$            

4,00% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00% 40,00% 15,00%
7.577,92R$              1.894,48R$              1.894,48R$              7.577,92R$              7.577,92R$              11.366,88R$            18.944,80R$            28.417,19R$            75.779,18R$            28.417,19R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.809.429,32R$       

6,09% 12,14% 5,39% 9,57% 13,74% 14,48% 13,64% 10,51% 10,86% 3,58%
171.138,20R$          341.002,93R$          151.361,10R$          268.776,77R$          386.082,83R$          406.822,23R$          383.331,36R$          295.210,45R$          305.137,27R$          100.566,16R$          

6,09% 18,23% 23,62% 33,18% 46,93% 61,41% 75,05% 85,56% 96,42% 100,00%
171.138,20R$          512.141,14R$          663.502,24R$          932.279,01R$          1.318.361,84R$      1.725.184,08R$      2.108.515,43R$      2.403.725,89R$      2.708.863,16R$      2.809.429,32R$      

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Joarges Ludson Vaz Borges
CREA:     1909530832

Teresina-PI, 07 de junho de 2021.

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,74% 189.447,96R$           

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,74% 20.680,16R$             

1.19.0 PINTURAS 3,74% 104.933,21R$           

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,63% 45.738,53R$             
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