
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.841,470R$          40,00% 3.936,588R$      40,00% 3.936,590R$      20,00% 1.968,294R$   100,00% 9.841,47R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 107.930,22R$        50,00% 53.965,110R$    50,00% 53.965,110R$    100,00% 107.930,22R$    

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 74.048,21R$          50,00% 37.024,105R$    50,00% 37.024,105R$ 100,00% 74.048,21R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.944,87R$            100,00% 9.944,87R$      100,00% 9.944,87R$        

TOTAL SIMPLES 28,70% 57.901,698        47,05% 94.925,805        24,25% 48.937,269      

TOTAL ACUMULADO 28,70% 57.901,698        75,75% 152.827,503      100,00% 201.764,77      

28 de janeiro de 2022

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 201.764,770R$      100,00% 201.764,77R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:VÁRZEA BRANCA- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO NA ESCOLA NOVA

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %


