
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 99,98% 1.191.616,29R$       

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,14% 85.485,78R$        100,00% 85.485,780R$   -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     7,17% 85.485,78R$       

1.2 IMPLANTAÇÃO 2,66% 55.037,45R$        100,00% 55.037,450R$   -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     4,62% 55.037,45R$       

1.3 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 0,48% 10.000,22R$        100,00% 10.000,220R$   -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     0,84% 10.000,22R$       

1.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,86% 38.373,32R$        40,00% 15.349,328R$   60,00% 23.023,992R$       -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     3,22% 38.373,32R$       

1.5 MOVIMENTO DE TERRA 2,39% 49.415,66R$        -R$                100,00% 49.415,660R$       -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     4,15% 49.415,66R$       

1.6 INFRAESTRUTURA 3,94% 81.437,64R$        -R$                -R$                    30,00% 24.431,292R$     70,00% 57.006,348R$   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     6,83% 81.437,64R$       

1.7 SUPERESTRUTURA 5,57% 115.032,12R$      -R$                -R$                    -R$                  100,00% ######### -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     9,65% 115.032,12R$     

1.8 INSTALAÇÃO DE DRENO 0,18% 3.795,36R$          -R$                -R$                    20,00% 759,072R$          20,00% 759,072R$        60,00% 2.277,216R$       -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     0,32% 3.795,36R$         

1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,21% 4.335,03R$          -R$                -R$                    -R$                  40,00% 1.734,012R$     60,00% 2.601,018R$       -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     0,36% 4.335,03R$         

1.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,42% 8.632,06R$          -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  30,00% 2.589,618R$       70,00% 6.042,442R$       -R$                     0,72% 8.632,06R$         

1.11 DRENAGEM PLUVIAL 0,32% 6.569,14R$          -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  20,00% 1.313,828R$       80,00% 5.255,312R$       -R$                     0,55% 6.569,14R$         

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,93% 101.885,79R$      -R$                -R$                    -R$                  -R$                50,00% 50.942,895R$     50,00% 50.942,895R$     -R$                  -R$                  -R$                     8,55% 101.885,79R$     

1.13 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,15% 3.121,90R$          -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  30,00% 936,570R$          70,00% 2.185,330R$       -R$                  -R$                     0,26% 3.121,90R$         

1.14 PAVIMENTAÇÃO 6,59% 136.210,80R$      -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  50,00% 68.105,400R$     50,00% 68.105,400R$     -R$                     11,43% 136.210,80R$     

1.15 ESQUADRIAS 7,29% 150.509,59R$      -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  30,00% 45.152,877R$     70,00% 105.356,713R$   -R$                  -R$                     12,63% 150.509,59R$     

1.16 PINTURAS 3,32% 68.540,81R$        -R$                -R$                    -R$                  -R$                50,00% 34.270,405R$     50,00% 34.270,405R$     -R$                  -R$                  -R$                     5,75% 68.540,81R$       

1.17 REVESTIMENTOS 7,70% 159.008,65R$      -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  30,00% 47.702,595R$     70,00% 111.306,055R$      13,34% 159.008,65R$     

1.18 COBERTURAS 1,24% 25.527,60R$        -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  30,00% 7.658,280R$       70,00% 17.869,320R$        2,14% 25.527,60R$       

1.19 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,31% 27.135,89R$        -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  30,00% 8.140,767R$       70,00% 18.995,123R$        2,28% 27.135,89R$       

1.20 SEVIRÇOS DIVERSOS 2,98% 61.561,48R$        -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  20,00% 12.312,296R$     80,00% 49.249,184R$        5,17% 61.561,48R$       

2 99,99% 874.534,22R$          

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,44% 9.095,51R$          6,04% 549,369R$        9,39% 854,068R$            5,14% 467,509R$          13,91% 1.265,185R$     7,47% 679,435R$          12,09% 1.099,647R$       18,07% 1.643,559R$       12,37% 1.125,115R$       15,52% 1.411,623R$          1,04% 9.095,51R$         

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 0,36% 7.356,77R$          -R$                100,00% 7.356,770R$         -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     0,84% 7.356,77R$         

2.3 INFRAESTRUTURA 2,39% 49.278,17R$        -R$                100,00% 49.278,170R$       -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     5,63% 49.278,17R$       

2.4 SUPERESTRUTURA 5,96% 123.181,54R$      -R$                80,00% 98.545,230R$       20,00% 24.636,310R$     -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     14,09% 123.181,54R$     

2.5 COBERTURAS 7,54% 155.674,36R$      -R$                -R$                    40,00% 62.269,740R$     60,00% 93.404,620R$   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     17,80% 155.674,36R$     

2.6 PAVIMENTAÇÃO 3,25% 67.041,28R$        -R$                -R$                    -R$                  40,00% 26.816,510R$   60,00% 40.224,768R$     -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     7,67% 67.041,28R$       

2.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,66% 13.668,16R$        -R$                -R$                    -R$                  -R$                30,00% 4.100,448R$       40,00% 5.467,264R$       30,00% 4.100,448R$       -R$                  -R$                     1,56% 13.668,16R$       

2.8 INSTALAÇÃO DE DRENO 0,14% 2.827,44R$          -R$                -R$                    -R$                  -R$                30,00% 848,232R$          70,00% 1.979,208R$       -R$                  -R$                  -R$                     0,32% 2.827,44R$         

2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,34% 6.956,10R$          -R$                -R$                    -R$                  -R$                100,00% 6.956,100R$       -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     0,80% 6.956,10R$         

2.10 DRENAGEM PLUVIAL 0,23% 4.680,91R$          -R$                -R$                    -R$                  -R$                30,00% 1.404,273R$       70,00% 3.276,637R$       -R$                  -R$                  -R$                     0,54% 4.680,91R$         

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,38% 111.072,17R$      -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  20,00% 22.214,430R$     30,00% 33.321,650R$     50,00% 55.536,090R$        12,70% 111.072,17R$     

2.12 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,05% 1.087,46R$          -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  50,00% 543,730R$          50,00% 543,730R$             0,12% 1.087,46R$         

2.13 ESQUADRIAS 4,67% 96.537,03R$        -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  40,00% 38.614,812R$     60,00% 57.922,218R$     -R$                  -R$                     11,04% 96.537,03R$       

2.14 REVESTIMENTOS 6,06% 125.163,60R$      -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  40,00% 50.065,440R$     60,00% 75.098,160R$     -R$                  -R$                     14,31% 125.163,60R$     

2.15 PINTURAS 1,37% 28.284,88R$        -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  50,00% 14.142,440R$     50,00% 14.142,440R$        3,23% 28.284,88R$       

2.16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 3,45% 71.286,44R$        -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  50,00% 35.643,220R$     50,00% 35.643,220R$        8,15% 71.286,44R$       

2.17 LIMPEZA DA OBRA 0,07% 1.342,40R$          -R$                -R$                    -R$                  -R$                -R$                  -R$                  -R$                  50,00% 671,200R$          50,00% 671,200R$             0,15% 1.342,40R$         

TOTAL SIMPLES 8,05% 166.422,15       11,06% 228.473,89           5,45% 112.563,92         14,33% 296.017,87       6,98% 144.304,79         11,22% 231.805,76         16,48% 340.529,70         11,65% 240.664,45         14,78% 305.367,99            

TOTAL ACUMULADO 8,05% 166.422,15       19,11% 394.896,04           24,56% 507.459,96         38,89% 803.477,83       45,87% 947.782,62         57,09% 1.179.588,38      73,57% 1.520.118,08      85,22% 1.420.252,83      88,35% 1.825.486,07         

858.081,94R$      

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS 120 DIAS 270 DIAS30 DIAS 60 DIAS TOTAL240 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 7° GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO (7º GRE)

15 de dezembro de 2021

_______________________________________________________

DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

100,00% 2.066.150,51R$   100,00% 2.066.150,51R$  

AMPLIAÇÃO

REFORMA

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS


