
CRONOGRAMA

Teresina, março de 2022.



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. EXPEDITO 

CRONEMBERGER - RIBEIRA DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     12.882,77  R$            12.882,77 

2 REFORMA  R$                   922.254,02  R$            23.109,89  R$         111.318,80  R$            190.925,84  R$              147.811,05  R$            247.232,91  R$              201.855,52 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$               5.213,66  R$              5.561,24  R$                 6.603,97  R$                  5.561,24  R$                 6.603,97  R$                  5.213,66 

65% 35%

 R$               7.300,83  R$              3.931,21  R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                             -   

100%

 R$                          -    R$              1.380,12  R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                             -   

100%

 R$                          -    R$            21.861,48  R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                             -   

33% 67%

 R$                          -    R$            40.273,82  R$               81.768,06  R$                             -    R$                            -    R$                             -   

55% 45%

 R$                          -    R$                         -    R$               13.550,14  R$                11.086,48  R$                            -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                          -    R$                         -    R$               20.054,71  R$                38.995,26  R$               52.365,06  R$                             -   

70% 30%

 R$                          -    R$                         -    R$                            -    R$                             -    R$               73.056,39  R$                31.309,88 

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$            10.595,40  R$            31.786,19  R$               31.786,19  R$                42.381,58  R$               31.786,19  R$                63.572,38 

100%

 R$                          -    R$                         -    R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                16.185,68 

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                          -    R$              6.524,74  R$               19.574,22  R$                26.098,96  R$               32.623,70  R$                45.673,18 

50% 50%

 R$                          -    R$                         -    R$                            -    R$                             -    R$               24.963,32  R$                24.963,32 

18% 28% 34% 20%

 R$                          -    R$                         -    R$                 1.872,89  R$                  2.913,38  R$                 3.537,67  R$                  2.080,98 

22% 30% 32% 16%

 R$                          -    R$                         -    R$               14.478,06  R$                19.742,81  R$               21.059,00  R$                10.529,50 

30% 25% 30% 15%

 R$                          -    R$                         -    R$                 1.237,61  R$                  1.031,34  R$                 1.237,61  R$                     618,80 

100%

 R$                          -    R$                         -    R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                  1.708,14 

4% 12% 20% 16% 26% 22%

 R$            35.992,66  R$         111.318,80  R$            190.925,84  R$              147.811,05  R$            247.232,91  R$              201.855,52 

4% 16% 36% 52% 78% 100%

 R$            35.992,66  R$         147.311,46  R$            338.237,30  R$              486.048,36  R$            733.281,27  R$              935.136,79 

Porcentagem Acumulado

 R$                   104.366,27 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                   211.907,92 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                     16.185,68 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                   130.494,80 

2.12 PINTURA  R$                     49.926,63 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                     10.404,92 

2.14 COBERTURA  R$                     65.809,37 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       4.125,36 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                       1.708,14 

Porcentagem

Custo

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                     24.636,62 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                   111.415,03 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                   122.041,88 

 R$                     34.757,76 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       1.380,12 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,11 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                     21.861,48 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     11.232,04 


