
VALOR 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 100,01% 191.908,11R$         

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,70% 7.576,05R$            100,00% 7.576,050R$      -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  3,95% 7.576,05R$           

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,84% 9.189,86R$            100,00% 9.189,860R$      -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  4,79% 9.189,86R$           

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 0,72% 7.883,66R$            80,00% 6.306,930R$      20,00% 1.576,730R$      -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  4,11% 7.883,66R$           

1.4 SUPERESTRUTURA 0,71% 7.736,41R$            -R$                  60,00% 4.641,850R$      40,00% 3.094,560R$        -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  4,03% 7.736,41R$           

1.5 PAVIMENTAÇÃO 3,60% 39.223,81R$          -R$                  -R$                  60,00% 23.534,290R$      40,00% 15.689,520R$    -R$                  -R$                    -R$                  20,44% 39.223,81R$        

1.6 PINTURAS 2,93% 31.929,34R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  20,00% 6.385,870R$      80,00% 25.543,470R$      -R$                  16,64% 31.929,34R$        

1.7 REVESTIMENTOS 5,26% 57.412,93R$          -R$                  -R$                  -R$                    20,00% 11.482,590R$    80,00% 45.930,340R$    -R$                    -R$                  29,92% 57.412,93R$        

1.8 COBERTURAS 2,46% 26.787,41R$          -R$                  -R$                  -R$                    100,00% 26.787,410R$    -R$                  -R$                    -R$                  13,96% 26.787,41R$        

1.9 SEVIRÇOS DIVERSOS 0,38% 4.168,64R$            -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    100,00% 4.168,640R$      2,17% 4.168,64R$           

2 99,98% 898.952,05R$         

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,02% 43.810,76R$          14,29% 6.258,680R$      14,29% 6.258,680R$      14,29% 6.258,680R$        14,29% 6.258,680R$      14,29% 6.258,680R$      14,29% 6.258,680R$        14,29% 6.258,680R$      4,87% 43.810,76R$        

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,71% 7.713,88R$            100,00% 7.713,880R$      -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  0,86% 7.713,88R$           

2.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,04% 11.366,63R$          100,00% 11.366,630R$    -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  1,26% 11.366,63R$        

2.4 MOVIMENTO DE TERRA 1,22% 13.289,59R$          40,00% 5.315,840R$      60,00% 7.973,750R$      -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  1,48% 13.289,59R$        

2.5 INFRAESTRUTURA 3,21% 35.038,81R$          -R$                  100,00% 35.038,810R$    -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  3,90% 35.038,81R$        

2.6 SUPERESTRUTURA 11,00% 119.937,85R$       -R$                  50,00% 59.968,925R$    50,00% 59.968,925R$      -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  13,34% 119.937,85R$      

2.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,59% 6.395,21R$            -R$                  -R$                  -R$                    50,00% 3.197,605R$      50,00% 3.197,605R$      -R$                    -R$                  0,71% 6.395,21R$           

2.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,20% 13.094,34R$          -R$                  -R$                  -R$                    50,00% 6.547,170R$      50,00% 6.547,170R$      -R$                    -R$                  1,46% 13.094,34R$        

2.9 DRENAGEM PLUVIAL 0,68% 7.409,22R$            -R$                  -R$                  -R$                    50,00% 3.704,610R$      50,00% 3.704,610R$      -R$                    -R$                  0,82% 7.409,22R$           

2.10 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,25% 2.702,66R$            -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  100,00% 2.702,660R$        -R$                  0,30% 2.702,66R$           

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15,21% 165.885,53R$       -R$                  -R$                  -R$                    50,00% 82.942,765R$    50,00% 82.942,765R$    -R$                    -R$                  18,45% 165.885,53R$      

2.12 COBERTURAS 14,01% 152.845,02R$       -R$                  -R$                  100,00% 152.845,020R$    -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  17,00% 152.845,02R$      

2.13 PAVIMENTAÇÃO 6,03% 65.744,26R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  100,00% 65.744,260R$    -R$                    -R$                  7,31% 65.744,26R$        

2.14 ESQUADRIAS 3,75% 40.935,68R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  100,00% 40.935,680R$    -R$                    -R$                  4,55% 40.935,68R$        

2.15 REVESTIMENTOS 11,49% 125.306,74R$       -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  100,00% 125.306,740R$    -R$                  13,94% 125.306,74R$      

2.16 PINTURAS 1,81% 19.698,54R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  100,00% 19.698,540R$      -R$                  2,19% 19.698,54R$        

2.17 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2,35% 25.651,42R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    100,00% 25.651,420R$    2,85% 25.651,42R$        

2.18 SEVIRÇOS DIVERSOS 3,54% 38.640,24R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    100,00% 38.640,240R$    4,30% 38.640,24R$        

2.19 LIMPEZA DA OBRA 0,32% 3.485,67R$            -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  -R$                    100,00% 3.485,670R$      0,39% 3.485,67R$           

TOTAL SIMPLES 4,93% 53.727,87           10,58% 115.458,75        22,52% 245.701,48           14,36% 156.610,35        23,99% 261.646,98        16,46% 179.510,09           7,17% 78.204,65           

TOTAL ACUMULADO 4,93% 53.727,87           15,51% 169.186,62        38,03% 414.888,10           52,39% 571.498,45        76,38% 833.145,43        92,84% 1.012.655,52       92,84% 1.090.860,17     

_______________________________________________________

DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

100,00% 1.090.860,16R$    100,00% 1.090.860,16R$   

AMPLIAÇÃO

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: OEIRAS - PI
OBRA : AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 8º GRE (GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇAÇÃO) - U. E. EVA FEITOSA, NO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI.
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