
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

4,75% 10,93% 11,21% 9,89% 14,12% 14,83% 13,60% 7,68% 5,96% 4,38% 2,63%
176.334,97R$           405.520,72R$           415.901,96R$           366.942,05R$           523.845,45R$           550.324,99R$           504.524,59R$           285.028,28R$           221.208,08R$           162.522,21R$           97.601,49R$             

4,76% 10,94% 11,22% 9,89% 14,12% 14,84% 13,61% 7,68% 5,95% 4,37% 2,62%
10.612,73R$             24.391,45R$             25.015,73R$             22.050,41R$             31.481,47R$             33.086,76R$             30.344,39R$             17.123,07R$             13.265,92R$             9.743,20R$               5.841,46R$               

70,00% 30,00%
76.629,51R$             32.841,22R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

75,00% 25,00%
48.008,60R$             16.002,87R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
35.498,55R$             141.994,22R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         166.770,97R$           166.770,97R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         80.954,15R$             53.969,43R$             53.969,43R$             53.969,43R$             26.984,72R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                         -R$                         104.345,16R$           104.345,16R$           69.563,44R$             34.781,72R$             34.781,72R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         35.227,12R$             70.454,25R$             70.454,25R$             105.681,37R$           70.454,25R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         61.635,56R$             123.271,13R$           92.453,35R$             30.817,78R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         53.978,08R$             107.956,16R$           161.934,23R$           107.956,16R$           107.956,16R$           -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         27.182,30R$             54.364,60R$             81.546,90R$             54.364,60R$             54.364,60R$             -R$                         -R$                         -R$                         

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 5,00%
-R$                         15.295,96R$             30.591,91R$             45.887,87R$             45.887,87R$             45.887,87R$             30.591,91R$             30.591,91R$             45.887,87R$             15.295,96R$             -R$                         

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         817,16R$                  1.634,32R$               2.451,48R$               3.268,64R$               817,16R$                  1.634,32R$               2.451,48R$               3.268,64R$               

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%
-R$                         6.827,65R$               6.827,65R$               10.241,48R$             13.655,30R$             20.482,96R$             10.241,48R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.549,83R$               2.324,75R$               1.549,83R$               1.549,83R$               774,92R$                  

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         272,18R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.228,10R$               4.912,38R$               

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.863,02R$             27.157,55R$             16.294,53R$             

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.030,23R$             7.353,49R$               

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.105,10R$             38.210,20R$             38.210,20R$             

4,00% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 5,00% 10,00% 1,00% 15,00% 40,00% 15,00%
5.585,57R$               1.396,39R$               1.396,39R$               5.585,57R$               5.585,57R$               6.981,96R$               13.963,92R$             1.396,39R$               20.945,88R$             55.855,68R$             20.945,88R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 3.709.754,78R$        

4,75% 10,93% 11,21% 9,89% 14,12% 14,83% 13,60% 7,68% 5,96% 4,38% 2,63%

176.334,97R$          405.520,72R$          415.901,96R$          366.942,05R$          523.845,45R$          550.324,99R$          504.524,59R$          285.028,28R$          221.208,08R$          162.522,21R$          97.601,49R$             

4,75% 15,68% 26,90% 36,79% 50,91% 65,74% 79,34% 87,03% 92,99% 97,37% 100,00%
176.334,97R$          581.855,68R$          997.757,64R$          1.364.699,69R$       1.888.545,14R$       2.438.870,14R$       2.943.394,72R$       3.228.423,00R$       3.449.631,08R$       3.612.153,29R$       3.709.754,78R$       

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTAÇÃO)

MAIO DE 2022

RUA LÍRIO BALDUÍNO, 170, PEDRINHAS

PICOS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,95% 109.470,73R$            

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,73% 64.011,47R$              

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 3.709.754,78R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,01% 222.956,58R$            

1.6.0 SUPERESTRUTURA 7,27% 269.847,16R$            

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 9,38% 347.817,20R$            

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 4,78% 177.492,77R$            

1.5.0 INFRAESTRUTURA 8,99% 333.541,93R$            

1.10.0 REVESTIMENTOS 14,55% 539.780,78R$            

1.11.0 PISOS 7,33% 271.823,00R$            

1.8.0 COBERTURA 9,50% 352.271,23R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 8,31% 308.177,82R$            

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,84% 68.276,52R$              

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,21% 7.749,16R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,25% 305.919,10R$            

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,44% 16.343,18R$              

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,46% 54.315,09R$              

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,50% 18.383,72R$              

1.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,01% 272,18R$                   

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,17% 6.140,48R$                

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.20.0 PINTURAS 2,57% 95.525,49R$              

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,76% 139.639,19R$            
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