
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

9,92% 33,19% 36,86% 16,79% 3,24%

67.005,14R$             224.177,46R$          248.916,19R$          113.364,87R$          21.882,84R$             

9,92% 33,19% 36,86% 16,79% 3,24%

4.168,35R$               13.946,32R$             15.488,44R$             7.055,10R$               1.361,44R$               

80,00% 20,00%

36.655,62R$             9.163,90R$               -R$                        -R$                        -R$                        

35,00% 65,00%

1.951,49R$               3.624,19R$               -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 90,00%

3.486,13R$               31.375,18R$             -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%

-R$                        28.078,48R$             18.718,99R$             -R$                        -R$                        

10,00% 50,00% 40,00%

6.982,45R$               34.912,27R$             27.929,81R$             -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%

-R$                        30.833,21R$             46.249,81R$             -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%

-R$                        17.049,70R$             25.574,54R$             -R$                        -R$                        

10,00% 40,00% 50,00%

-R$                        7.131,23R$               28.524,90R$             35.656,13R$             -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                        13.479,19R$             26.958,37R$             26.958,37R$             -R$                        

10,00% 30,00% 60,00%

5.389,48R$               16.168,44R$             32.336,87R$             -R$                        -R$                        

15,00% 40,00% 45,00%

2.508,17R$               6.688,46R$               7.524,52R$               -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%

5.863,45R$               11.726,90R$             11.726,90R$             -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%

-R$                        -R$                        2.096,82R$               8.387,26R$               -R$                        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENÇO FILHO

JANEIRO DE 2022

AV RODINEI E LUIS FELIPE DA GÁVEA

SANTA FILOMENA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,56% 45.819,52R$              

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,43% 5.575,68R$                

1.0.0 AMPLIAÇÃO 52,47% 675.346,51R$           

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,26% 42.019,65R$              

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 5,42% 69.824,53R$              

1.7.0 COBERTURA 5,99% 77.083,02R$              

1.4.0 INFRAESTRUTURA 2,71% 34.861,31R$              

1.5.0 SUPERESTRUTURA 3,64% 46.797,47R$              

1.10.0 PISOS 5,24% 67.395,93R$              

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,19% 53.894,79R$              

1.8.0 ESQUADRIAS 3,31% 42.624,24R$              

1.9.0 REVESTIMENTOS 5,54% 71.312,26R$              

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,81% 10.484,08R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,30% 16.721,15R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,28% 29.317,26R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 AMPLIAÇÃO 52,47% 675.346,51R$           100,00%

-R$                        -R$                        272,88R$                  -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%

-R$                        -R$                        304,83R$                  1.219,31R$               -R$                        

20,00% 80,00%

-R$                        -R$                        5.208,50R$               20.834,00R$             -R$                        

60,00% 40,00%

-R$                        -R$                        -R$                        6.576,20R$               4.384,13R$               

20,00% 80,00%

-R$                        -R$                        -R$                        2.447,81R$               9.791,26R$               

40,00% 60,00%

-R$                        -R$                        -R$                        4.230,68R$               6.346,02R$               

9,14% 33,96% 47,69% 9,21% 0,00%
55.934,20R$             207.747,65R$          291.768,15R$          56.361,95R$             -R$                        

9,14% 33,96% 47,69% 9,21%
3.251,16R$               12.079,79R$             16.963,64R$             3.276,06R$               -R$                        

70,00% 30,00%
4.857,92R$               2.081,96R$               -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
23.257,32R$             7.752,44R$               -R$                        -R$                        -R$                        

35,00% 65,00%
633,50R$                  1.176,51R$               -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 90,00%
1.183,30R$               10.649,68R$             -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        6.716,64R$               4.477,76R$               -R$                        -R$                        

10,00% 50,00% 40,00%
2.071,86R$               10.359,32R$             8.287,46R$               -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%
-R$                        32.052,60R$             48.078,90R$             -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%
-R$                        45.312,70R$             67.969,04R$             -R$                        -R$                        

10,00% 40,00% 50,00%
6.909,31R$               27.637,24R$             34.546,55R$             -R$                        -R$                        

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                        9.171,36R$               9.171,36R$               4.585,68R$               -R$                        

10,00% 30,00% 60,00%
11.576,54R$             34.729,63R$             69.459,26R$             -R$                        -R$                        

15,00% 40,00% 45,00%
735,62R$                  1.961,66R$               2.206,87R$               -R$                        -R$                        

1.15.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,02% 272,88R$                   

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,82% 10.576,70R$              

2.0.0 REFORMA 47,53% 611.811,94R$           

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,12% 1.524,14R$                

1.19.0 PINTURAS 0,95% 12.239,07R$              

2.3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,41% 31.009,76R$              

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,14% 1.810,01R$                

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,76% 35.570,64R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,54% 6.939,88R$                

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS 1,61% 20.718,64R$              

2.8.0 COBERTURA 6,23% 80.131,50R$              

2.5.0 INFRAESTRUTURA 0,92% 11.832,98R$              

2.6.0 SUPERESTRUTURA 0,87% 11.194,40R$              

2.11.0 PISOS 1,78% 22.928,40R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,99% 115.765,44R$           

2.9.0 ESQUADRIAS 8,80% 113.281,74R$           

2.10.0 REVESTIMENTOS 5,37% 69.093,09R$              

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,38% 4.904,15R$                

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 2,02% 26.042,50R$              

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,85% 10.960,33R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 AMPLIAÇÃO 52,47% 675.346,51R$           
20,00% 40,00% 40,00%

1.457,66R$               2.915,33R$               2.915,33R$               -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        3.592,49R$               14.369,97R$             -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        704,18R$                  2.816,73R$               -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        3.150,79R$               12.603,17R$             -R$                        -R$                        

10,00% 90,00%
-R$                        -R$                        113,40R$                  1.020,56R$               -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        3.225,53R$               12.902,12R$             -R$                        

30,00% 70,00%
-R$                        -R$                        7.453,22R$               17.390,84R$             -R$                        

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.287.158,45R$        

9,55% 33,56% 42,01% 13,19% 1,70%

122.939,34R$          431.925,11R$          540.684,34R$          169.726,82R$          21.882,84R$            

9,55% 43,11% 85,11% 98,30% 100,00%

122.939,34R$          554.864,44R$          1.095.548,79R$       1.265.275,61R$       1.287.158,45R$       

CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

MATRÍCULA: 353587-8

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,40% 17.962,46R$              

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,27% 3.520,91R$                

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,57% 7.288,32R$                

Teresina-PI, 11 de janeiro de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

2.19.0 PINTURAS 1,25% 16.127,65R$              

2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,93% 24.844,05R$              

2.15.0

2.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,22% 15.753,96R$              

2.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,09% 1.133,96R$                
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