
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,20%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

7,93% 12,24% 10,00% 23,00% 25,37% 21,45%
38.706,50R$             59.784,69R$             48.842,96R$             112.309,19R$           123.874,54R$           104.752,42R$           

7,00% 13,00% 16,00% 23,00% 23,00% 18,00%
1.224,54R$               2.274,14R$               2.798,94R$               4.023,47R$               4.023,47R$               3.148,80R$               

100,00%
26.772,90R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
10.209,65R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
499,41R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         4.090,59R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         40.404,60R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         19.356,79R$             -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         53.932,09R$             13.483,02R$             -R$                         

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         13.671,86R$             20.507,79R$             34.179,65R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         11.235,77R$             11.235,77R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.021,35R$               -R$                         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                         9.280,40R$               9.280,40R$               9.280,40R$               9.280,40R$               9.280,40R$               

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                         1.604,57R$               1.604,57R$               1.604,57R$               1.604,57R$               1.604,57R$               

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                         2.130,39R$               2.130,39R$               2.130,39R$               2.130,39R$               2.130,39R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.462,36R$               6.462,36R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         172,98R$                  

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         9.594,71R$               9.594,71R$               19.189,42R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.390,14R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.312,74R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.791,59R$             16.791,59R$             

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.067,25R$               28.269,02R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 488.270,30R$            

7,93% 12,24% 10,00% 23,00% 25,37% 21,45%

38.706,50R$             59.784,69R$             48.842,96R$             112.309,19R$          123.874,54R$          104.752,42R$          

7,93% 20,17% 30,17% 53,18% 78,55% 100,00%
38.706,50R$             98.491,19R$             147.334,15R$          259.643,34R$          383.517,88R$          488.270,30R$          

Teresina-PI, 17 de janeiro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

1.20.0 PINTURAS 6,88% 33.583,18R$              

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,24% 35.336,27R$              

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 2,13% 10.390,14R$              

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,50% 7.312,74R$                

1.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,04% 172,98R$                    

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 7,86% 38.378,84R$              

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,18% 10.651,97R$              

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 2,65% 12.924,72R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,50% 46.402,01R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,64% 8.022,86R$                

1.10.0 REVESTIMENTOS 4,60% 22.471,53R$              

1.11.0 PISOS 1,64% 8.021,35R$                

1.8.0 COBERTURA 13,81% 67.415,11R$              

1.9.0 ESQUADRIAS 14,00% 68.359,30R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 8,28% 40.404,60R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 3,96% 19.356,79R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,10% 499,41R$                    

1.5.0 INFRAESTRUTURA 0,84% 4.090,59R$                

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,48% 26.772,90R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2,09% 10.209,65R$              

1.0.0 REFORMA 100,00% 488.270,30R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,58% 17.493,36R$              

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
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