
Obra Bancos

REFORMA DA U. E. EDITH NOBRE DE CASTRO - 

SÃO RAIMUNDO NONATO (PI)

SINAPI - 06/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     17.211,32  R$             17.211,32 

2 REFORMA  R$                   447.972,57  R$             19.153,58  R$            51.473,04  R$               78.041,26  R$                77.581,41  R$             118.622,63  R$              103.100,65 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$               2.730,72  R$              2.912,76  R$                 3.458,91  R$                  2.912,76  R$                 3.458,91  R$                  2.730,72 

65% 35%

 R$               9.142,54  R$              4.922,90  R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$                 651,38  R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$              8.063,62  R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                             -   

33% 67%

 R$                         -    R$            10.986,36  R$               22.305,64  R$                             -    R$                            -    R$                             -   

55% 45%

 R$                         -    R$                         -    R$                 2.194,68  R$                  1.795,64  R$                            -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                         -    R$                         -    R$               11.092,22  R$                21.568,21  R$               28.963,03  R$                             -   

70% 30%

 R$                         -    R$                         -    R$                            -    R$                             -    R$               31.141,68  R$                13.346,43 

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$               7.280,33  R$            21.840,98  R$               21.840,98  R$                29.121,31  R$               21.840,98  R$                43.681,97 

100%

 R$                         -    R$                         -    R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                11.016,35 

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                         -    R$              2.095,02  R$                 6.285,07  R$                  8.380,10  R$               10.475,12  R$                14.665,17 

50% 50%

 R$                         -    R$                         -    R$                            -    R$                             -    R$                 7.252,04  R$                  7.252,04 

18% 28% 34% 20%

 R$                         -    R$                         -    R$                 2.058,52  R$                  3.202,15  R$                 3.888,32  R$                  2.287,25 

22% 30% 32% 16%

 R$                         -    R$                         -    R$                 6.154,11  R$                  8.391,97  R$                 8.951,44  R$                  4.475,72 

30% 25% 30% 15%

 R$                         -    R$                         -    R$                 2.651,12  R$                  2.209,26  R$                 2.651,12  R$                  1.325,56 

100%

 R$                         -    R$                         -    R$                            -    R$                             -    R$                            -    R$                  2.319,45 

8% 11% 17% 17% 26% 22%

 R$             36.364,90  R$            51.473,04  R$               78.041,26  R$                77.581,41  R$             118.622,63  R$              103.100,65 

8% 19% 36% 52% 78% 100%

 R$             36.364,90  R$            87.837,94  R$             165.879,19  R$              243.460,61  R$             362.083,24  R$              465.183,89 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                       8.063,62 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     14.065,44 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                       3.990,32 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                     61.623,46 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                     33.292,00 

 R$                     18.204,78 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                          651,38 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                     11.436,24 

2.14 COBERTURA  R$                     27.973,24 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       8.837,05 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.319,45 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

 R$                     44.488,11 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                   145.606,56 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                     11.016,35 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                     41.900,49 

2.12 PINTURA  R$                     14.504,08 


