
VALOR 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 100,00% 63.442,02R$           

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,22% 29.072,30R$       100,00% 29.072,30R$   0,00% -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$               -R$               45,82% 29.072,30R$       

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,44% 34.369,72R$       20,00% 6.873,94R$     80,00% 27.495,78R$   -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$               -R$               54,18% 34.369,72R$       

2 100,00% 2.318.300,22R$      

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,41% 104.968,80R$    8,30% 8.747,400R$   8,30% 8.747,400R$   8,30% 8.747,400R$   8,30% 8.747,400R$   8,30% 8.747,400R$        8,30% 8.747,400R$     8,30% 8.747,400R$   8,30% 8.747,400R$   8,30% 8.747,400R$      8,30% 8.747,400R$        8,30% 8.747,400R$   8,30% 8.747,400R$   4,53% 104.968,80R$     

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,36% 32.456,82R$       -R$               20,00% 6.491,36R$     80,00% 25.965,46R$   -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$                     -R$               -R$               1,40% 32.456,82R$       

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 1,00% 23.820,81R$       0,00% -R$               10,00% 2.382,08R$     40,00% 9.528,32R$     50,00% 11.910,41R$   -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$                     -R$               -R$               1,03% 23.820,81R$       

2.4 INFRAESTRUTURA 5,78% 137.544,39R$    -R$               -R$               20,00% 27.508,878R$ 45,00% 61.894,976R$ 35,00% 48.140,537R$      -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$                     -R$               -R$               5,93% 137.544,39R$     

2.5 SUPERESTRUTURA 27,54% 655.886,07R$    -R$               -R$               -R$               10,00% 65.588,607R$ 40,00% 262.354,428R$    40,00% ######### 10,00% 65.588,607R$ -R$               -R$                  -R$                     -R$               -R$               28,29% 655.886,07R$     

2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,79% 18.907,47R$       -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               70,00% 13.235,23R$   30,00% 5.672,24R$        -R$                     -R$               -R$               0,82% 18.907,47R$       

2.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,50% 35.738,61R$       -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               70,00% 25.017,03R$   30,00% 10.721,58R$      -R$                     -R$               -R$               1,54% 35.738,61R$       

2.8 DRENAGEM PLUVIAL 0,83% 19.772,88R$       -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               70,00% 13.841,02R$   30,00% 5.931,86R$        -R$                     -R$               -R$               0,85% 19.772,88R$       

2.9 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,19% 4.463,21R$         -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$                     -R$               100,00% 4.463,21R$     0,19% 4.463,21R$          

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,21% 147.831,62R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$                     -R$               100,00% 147.831,62R$ 6,38% 147.831,62R$     

2.11 COBERTURAS 10,30% 245.368,59R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 80,00% 196.294,87R$ 20,00% 49.073,72R$   -R$                  -R$                     -R$               -R$               10,58% 245.368,59R$     

2.12 PAVIMENTAÇÃO 8,47% 201.669,43R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               50,00% 100.834,715R$ 50,00% 100.834,715R$   -R$               -R$               8,70% 201.669,43R$     

2.13 ESQUADRIAS 6,19% 147.330,55R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               20,00% 29.466,11R$      40,00% 58.932,22R$        40,00% 58.932,22R$   -R$               6,36% 147.330,55R$     

2.14 REVESTIMENTOS 13,09% 311.784,53R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               40,00% 124.713,81R$   50,00% 155.892,27R$      10,00% 31.178,45R$   -R$               13,45% 311.784,53R$     

2.15 PINTURAS 2,86% 68.156,34R$       -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$                     50,00% 34.078,17R$   50,00% 34.078,17R$   2,94% 68.156,34R$       

2.16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,08% 25.817,11R$       -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$                     -R$               100,00% 25.817,11R$   1,11% 25.817,11R$       

2.17 SEVIRÇOS DIVERSOS 5,58% 132.921,96R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  15,00% 19.938,29R$        35,00% 46.522,69R$   50,00% 66.460,98R$   5,73% 132.921,96R$     

2.18 LIMPEZA DA OBRA 0,16% 3.861,03R$         -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                     -R$                 -R$               -R$               -R$                  -R$                     -R$               100,00% 3.861,03R$     0,17% 3.861,03R$          

TOTAL SIMPLES 1,88% 44.693,64        1,89% 45.116,62        3,01% 71.750,06        6,22% 148.141,39     13,40% 319.242,37           11,38% 271.101,83       11,36% 270.630,88     4,61% 109.914,40     12,01% 286.087,72        14,46% 344.344,90          7,53% 179.458,93     12,23% 291.259,52     

TOTAL ACUMULADO 1,88% 44.693,64        3,77% 89.810,26        6,78% 161.560,32     13,00% 309.701,71     26,40% 628.944,08           37,78% 900.045,91       49,14% 1.170.676,79  53,75% 1.280.591,19  65,76% 1.566.678,91     80,22% 1.911.023,81       87,75% 2.090.482,74  99,98% 2.381.742,26  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: CORRENTE - PI
OBRA : AMPLIAÇÃO E REFORMA DA U. E DES. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

9 de julho de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

AMPLIAÇÃO

REFORMA

300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS30 DIAS 60 DIAS TOTAL240 DIAS 270 DIAS

100,00% 2.381.742,24R$ 100,00% 2.381.742,24R$  

ENGENHEIRO CIVIL

________________________________________________________________________

DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA


