SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INSTALAGCAO DE SUBESTAGAO E INSTALAGOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO

LOTE 01

ESCOLA

JOSE AMAVEL EM TERESINA

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 177.083,10
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS
% RS
1 TERESINA JOSE AMAVEL 100%| RS 177.083,10 100% RS 177.083,10
TOTAL 100%| RS 177.083,10 100%(| RS 177.083,10
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Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng Eletricista
CREA RN 1909802743
CREA Pl 21844




