
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CRONOGRAMA: SUBSTITUIÇÃO DA SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS INTERNOS PARA 
CLIMATIZAÇÃO DA U. E. SANTO ANTÔNIO EM VALENÇA. 

Valor da Obra: R$ 87.373,76 

VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS TOTAIS 
ITEM SERVIÇO 

% R$ % R$ % R$ % R$ 

APROVAÇÃO DO PROJETO NA 6% 4.894,47 100,00% 4.894,47 0,00% 0,00 100,00% 4.894,47 
CONCESSIONÁRIA 

2 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES INTERNAS 60% 52.127,27 100,00% 52.127,27 0,00% 0,00 100,00% 52.127,27 

3 MONTAGEM DA REDE 35% 30.352,02 0,00% 0,00 100,00% 30.352,02 100,00% 30.352,02 

TOTAL 100,00% 87.373,76 65,26% 57.021,74 34,74% 30.352,02 100,00% 87.373,76 

Liíiokeay lluifrigLles de S..'a 
Engenheiro Eletricista 

CREA -  2B809-Pi 
MAT. 307355.6 

UGERF - SEOUC.PI 


