SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INSTALAGCAO DE SUBESTAGAO E INSTALAGOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO

LOTE 01

ESCOLA

MARIA ANTONIETA EM VALENCA

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 131.208,22
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS
% RS
1 |VALENCA ||V|AR|A ANTONIETA 100%| RS 131.208,22 100% RS 131.208,22
TOTAL 100%| RS 131.208,22 100%| RS 131.208,22
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Lauro Ricardo G. de Sousa

Eng Eletricista
CREA RN 1909802743
CREA Pl 21844




