
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%

LOCAL:  BDI= 20,42%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

5,67% 9,43% 28,71% 33,72% 22,47%
51.032,44R$             84.928,91R$             258.533,79R$           303.629,50R$           202.330,39R$           

15,23% 15,80% 25,23% 26,21% 17,53%
4.782,41R$                4.961,40R$                7.922,54R$                8.230,27R$                5.504,64R$                

100,00%
21.471,32R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
9.933,55R$                -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
1.504,70R$                376,17R$                   -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
1.938,80R$                830,92R$                   -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
11.401,66R$             45.606,64R$             -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         31.848,18R$             7.962,05R$                -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         48.140,95R$             -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         85.974,76R$             36.846,33R$             -R$                         

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         62.068,26R$             144.825,95R$           -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         31.978,46R$             -R$                         

33,34% 33,34% 33,32%
-R$                         -R$                         39.447,98R$             39.447,98R$             39.424,31R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         3.140,40R$                3.140,40R$                -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         2.571,25R$                2.571,25R$                -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.530,68R$                

65,00% 35,00%
-R$                         -R$                         -R$                         14.052,81R$             7.566,90R$                

35,00% 65,00%
-R$                         -R$                         -R$                         1.503,96R$                2.793,08R$                

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         19.726,51R$             78.906,02R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         61.993,56R$             

20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
-R$                         1.305,60R$                1.305,60R$                1.305,60R$                2.611,20R$                

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 900.455,03R$            

5,67% 9,43% 28,71% 33,72% 22,47%

51.032,44R$             84.928,91R$             258.533,79R$           303.629,50R$           202.330,39R$           

5,67% 15,10% 43,81% 77,53% 100,00%
51.032,44R$             135.961,35R$           394.495,14R$           698.124,64R$           900.455,03R$           

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:    1917182430

Teresina-PI, 07 de Outubro de 2021.

1.19.0 DIVERSOS 6,88% 61.993,56R$              

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

1.18.0 PINTURAS 10,95% 98.632,53R$              

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,39% 3.530,68R$                 

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 2,40% 21.619,70R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,70% 6.280,80R$                 

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,57% 5.142,50R$                 

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,48% 4.297,04R$                 

1.11.0 PISOS 3,55% 31.978,46R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,14% 118.320,27R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 13,64% 122.821,09R$            

1.10.0 REVESTIMENTOS 22,98% 206.894,21R$            

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 4,42% 39.810,23R$              

1.8.0 COBERTURA 5,35% 48.140,95R$              

1.5.0 INFRAESTRUTURA 0,31% 2.769,72R$                 

1.6.0 SUPERESTRUTURA 6,33% 57.008,30R$              

MOVIMENTO DE TERRA 0,21% 1.880,87R$                 

1.0.0 REFORMA 100,00% 900.455,03R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,49% 31.401,25R$              

1.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,38% 21.471,32R$              

RUA DE. FLÁVIO FURTADO

TERESINA - PI

1.20.0 SERVIÇOS FINAIS 0,72% 6.528,00R$                 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA

OUTUBRO DE 2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,10% 9.933,55R$                 

1.4.0
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