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OBRA:[CONSTRUGAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA

DATA: [OUTUBRO DE 2020 | TAXAS: | LS=82,44%
LOCAL: [CORONEL JOSE DIAS - PIAUT | BDI= [27,39%
ITEM SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL TOTAL
% R$ % RS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
10 SERVICOS PRELIMINARES 6,55 | R$ 48.912,08 57,04 | R$ 27.900,38 8,59 R$ 4.202,34 8,59 R$ 4.202,34 8,59 R$ 4.202,34 8,59 R$ 4.202,34 8,59 R$ 4.202,34 100,00% R$ 48.912,08
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 2,09 | R$ 15.622,56 50,00 | R$ 7.811,28 50,00 R$ 7.811,28 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 100,00% R$ 15.622,56
3.0 FUNDACOES 594 | R$ 44.403,21 20,00 | R$ 8.880,64 30,00 R$ 13.320,96 50,00 R$ 22.201,60 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 100,00% R$ 44.403,21
4.0 SUPERESTRUTURA 13,47 R$ 100.679,40 0,00 R$ - 20,00 R$ 20.135,88 50,00 R$ 50.339,70 30,00 R$ 30.203,82 0,00 R$ - 0,00 R$ - 100,00% R$ 100.679,40
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E
5.0 EXTERNO (PAREDES) 6,87 | R$ 51.314,01 0,00 R$ 20,00 R$ 10.262,80 60,00 R$ 30.788,41 20,00 R$ 10.262,80 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00% R$ 51.314,01
6.0 ESQUADRIAS 2,52 | R$ 18.857,86 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 60,00 R$ 11.314,72 40,00 R$ 7.543,14 0,00 R$ - 100,00% R$ 18.857,86
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 22,90 | R$ 171.154,87 0,00 R$ - 0,00 R$ - 25,00 R$ 42.788,72 25,00 R$ 42.788,72 50,00 R$ 85.577,43 0,00 R$ - 100,00% R$ 171.154,87
8.0 IMPERMEABILIZACAO 020 | R$ 1.491,74 0,00 R$ - 50,00 R$ 745,87 40,00 R$ 596,70 10,00 R$ 149,17 0,00 R$ - 0,00 R$ - 100,00% R$ 1.491,74
9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 6,92 | R$ 51.682,24 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 30,00 R$ 15.504,67 50,00 R$ 25.841,12 20,00 R$ 10.336,45 100,00% R$ 51.682,24
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.0 (PAVIMENTACAO) 1197 | R$ 89.434,09 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 60,00 R$ 53.660,45 40,00 R$ 35.773,63 0,00 R$ - 100,00% R$ 89.434,09
11.0 PINTURA 8,62 | R$ 64.423,11 0,00 R$ - 0,00 R$ - 20,00 R$ 12.884,62 30,00 R$ 19.326,93 30,00 R$ 19.326,93 20,00 R$ 12.884,62 100,00% R$ 64.423,11
12.0 INSTALAGOES HIDRAULICA 099 | R$ 7.423,54 0,00 R$ - 20,00 R$ 1.484,71 40,00 R$ 2.969,42 30,00 R$ 2.227,06 10,00 R$ 742,35 0,00 R$ - 100,00% R$ 7.42354
13.0 INSTALACAO SANITARIA 1,26 | R$ 9.421,48 0,00 R$ - 20,00 R$ 1.884,30 40,00 R$ 3.768,59 30,00 R$ 2.826,45 10,00 R$ 942,15 0,00 R$ - 100,00% R$ 9.421,48
14.0 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 048 | R$ 3.581,87 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 20,00 R$ 716,37 30,00 R$ 1.074,56 50,00 R$ 1.790,93 100,00% R$ 3.581,87
150 _ |LOUCAS E METAIS 1,21 | R$ 9.033,68 | 000 | R$ B 0,00 R$ B 0,00 R$ N 0,00 RS - 40,00 RS 361347 | 6000 | R$ 542021 | 100,00% | RS 9.033,68
160  [SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO 0,08 | R$ 589,67 | 0,00 | R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 30,00 R$ 176,90 40,00 R$ 23587 | 3000 |R$ 176,90 | 100,00% | R$ 589,67
17.0 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 320 | R$ 23.948,72 0,00 R$ - 10,00 R$ 2.394,87 30,00 R$ 7.184,62 30,00 R$ 7.184,62 20,00 R$ 4.789,74 10,00 R$ 2.394,87 100,00% R$ 23.948,72
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS R R R -
18.0 ATMOSFERICAS (SPDA) 046 | R$ 3.416,82 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 2.050,09 40,00 R$ 1.366,73 100,00% R$ 3.416,82
19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 394 | R$ 29.413,73 0,00 R$ b 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 20,00 R$ 5.882,75 80,00 R$ 23.530,99 100,00% R$ 29.413,73
20.0 SERVICOS FINAIS 033 | R$ 2.447,92 0,00 R$ b 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 100,00 R$ 2.447,92 100,00% R$ 2.447,92
R$ 747.252,60 | 597% | R$ 44.592,30 8,33% R$ 62.243,01 23,78% R$ 177.724,71 26,84% R$ 200.545,03 26,44% R$ 197.595,59 8,64% R$ 64.551,96 100,00% | R$ 747.252,60
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