
OBRA:

DATA: TAXAS: LS=82,44%

LOCAL: BDI= 27,39%

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,55 48.912,08R$                      57,04 27.900,38R$                    8,59 4.202,34R$                    8,59 4.202,34R$                  8,59 4.202,34R$                        8,59 4.202,34R$                      8,59 4.202,34R$                    100,00% 48.912,08R$                        

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 2,09 15.622,56R$                      50,00 7.811,28R$                      50,00 7.811,28R$                    0,00 -R$                           0,00 -R$                                  0,00 -R$                               0,00 -R$                              100,00% 15.622,56R$                        

3.0 FUNDAÇÕES 5,94 44.403,21R$                      20,00 8.880,64R$                      30,00 13.320,96R$                  50,00 22.201,60R$                0,00 -R$                                  0,00 -R$                               0,00 -R$                              100,00% 44.403,21R$                        

4.0 SUPERESTRUTURA 13,47 100.679,40R$                    0,00 -R$                               20,00 20.135,88R$                  50,00 50.339,70R$                30,00 30.203,82R$                      0,00 -R$                               0,00 -R$                              100,00% 100.679,40R$                      

5.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)
6,87 51.314,01R$                      0,00 -R$                               20,00 10.262,80R$                  60,00 30.788,41R$                20,00 10.262,80R$                      0,00 -R$                               0,00 -R$                              100,00% 51.314,01R$                        

6.0 ESQUADRIAS 2,52 18.857,86R$                      0,00 -R$                               0,00 -R$                             0,00 -R$                           60,00 11.314,72R$                      40,00 7.543,14R$                      0,00 -R$                              100,00% 18.857,86R$                        

7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 22,90 171.154,87R$                    0,00 -R$                               0,00 -R$                             25,00 42.788,72R$                25,00 42.788,72R$                      50,00 85.577,43R$                    0,00 -R$                              100,00% 171.154,87R$                      

8.0 IMPERMEABILIZAÇÀO 0,20 1.491,74R$                        0,00 -R$                               50,00 745,87R$                       40,00 596,70R$                     10,00 149,17R$                            0,00 -R$                               0,00 -R$                              100,00% 1.491,74R$                          

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 6,92 51.682,24R$                      0,00 -R$                               0,00 -R$                             0,00 -R$                           30,00 15.504,67R$                      50,00 25.841,12R$                    20,00 10.336,45R$                  100,00% 51.682,24R$                        

10.0
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)
11,97 89.434,09R$                      0,00 -R$                               0,00 -R$                             0,00 -R$                           60,00 53.660,45R$                      40,00 35.773,63R$                    0,00 -R$                              100,00% 89.434,09R$                        

11.0 PINTURA 8,62 64.423,11R$                      0,00 -R$                               0,00 -R$                             20,00 12.884,62R$                30,00 19.326,93R$                      30,00 19.326,93R$                    20,00 12.884,62R$                  100,00% 64.423,11R$                        

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 0,99 7.423,54R$                        0,00 -R$                               20,00 1.484,71R$                    40,00 2.969,42R$                  30,00 2.227,06R$                        10,00 742,35R$                         0,00 -R$                              100,00% 7.423,54R$                          

13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,26 9.421,48R$                        0,00 -R$                               20,00 1.884,30R$                    40,00 3.768,59R$                  30,00 2.826,45R$                        10,00 942,15R$                         0,00 -R$                              100,00% 9.421,48R$                          

14.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 0,48 3.581,87R$                        0,00 -R$                               0,00 -R$                             0,00 -R$                           20,00 716,37R$                            30,00 1.074,56R$                      50,00 1.790,93R$                    100,00% 3.581,87R$                          

15.0 LOUÇAS E METAIS 1,21 9.033,68R$                        0,00 -R$                               0,00 -R$                             0,00 -R$                           0,00 -R$                                  40,00 3.613,47R$                      60,00 5.420,21R$                    100,00% 9.033,68R$                          

16.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 0,08 589,67R$                           0,00 -R$                               0,00 -R$                             0,00 -R$                           30,00 176,90R$                            40,00 235,87R$                         30,00 176,90R$                        100,00% 589,67R$                             

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 3,20 23.948,72R$                      0,00 -R$                               10,00 2.394,87R$                    30,00 7.184,62R$                  30,00 7.184,62R$                        20,00 4.789,74R$                      10,00 2.394,87R$                    100,00% 23.948,72R$                        

18.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
0,46 3.416,82R$                        0,00 -R$                               0,00 -R$                             0,00 -R$                           0,00 -R$                                  60,00 2.050,09R$                      40,00 1.366,73R$                    100,00% 3.416,82R$                          

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,94 29.413,73R$                      0,00 -R$                               0,00 -R$                             0,00 -R$                           0,00 -R$                                  20,00 5.882,75R$                      80,00 23.530,99R$                  100,00% 29.413,73R$                        

20.0 SERVIÇOS FINAIS 0,33 2.447,92R$                        0,00 -R$                               0,00 -R$                             0,00 -R$                           0,00 -R$                                  0,00 -R$                               100,00 2.447,92R$                    100,00% 2.447,92R$                          

747.252,60R$                 5,97% 44.592,30R$                 8,33% 62.243,01R$               23,78% 177.724,71R$           26,84% 200.545,03R$                 26,44% 197.595,59R$               8,64% 64.551,96R$               100,00% 747.252,60R$                   
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