
OBRA:
DATA:

LOCAL:
ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,70% 6.303,56R$        40,60% 2.559,25R$         35,00% R$ 2.206,25 24,40% R$ 1.538,07 100% 6.303,56R$         
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5,07% 6.801,03R$        100,00% 6.801,03R$         - - - 100% 6.801,03R$         
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,43% 3.262,17R$        100,00% 3.262,17R$         - - - - 100% 3.262,17R$         
4.0 INFRAESTRUTURA 32,82% 43.993,96R$      80,00% 35.195,17R$       20,00% R$ 8.798,79 - - 100% 43.993,96R$       
5.0 SUPER ESTRUTURA 9,42% 12.625,12R$      20,00% 2.525,02R$         80,00% R$ 10.100,10 - - 100% 12.625,12R$       
6.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 19,88% 26.644,11R$      - - 70,00% R$ 18.650,88 30,00% R$ 7.993,23 100% 26.644,11R$       
7.0 REVESTIMENTO 21,81% 29.226,21R$      - - 50,00% R$ 14.613,10 50,00% R$ 14.613,10 100% 29.226,21R$       
8.0 PINTURA 3,86% 5.175,59R$        - - - - 100,00% R$ 5.175,59 100% 5.175,59R$         

-
100% R$ 134.031,75 37,56% R$ 50.342,64 40,56% R$ 54.369,11 21,88% R$ 29.319,99 100,00% 134.031,75R$     

CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

REFORMA DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR PAULO FERRAZ.

VALOR ITEM 30 DIAS

TOTAL

SINAPI SETEMBRO/2020
CAPITÃO DE CAMPOS - PIAUÍ

60 DIAS 90 DIAS


