
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.476,970R$          40,00% 3.790,788R$      40,00% 3.790,790R$      20,00% 1.895,394R$    100,00% 9.476,97R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 66.042,74R$          50,00% 33.021,370R$    50,00% 33.021,370R$    100,00% 66.042,74R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 47.521,39R$          50,00% 23.760,695R$    50,00% 23.760,695R$  100,00% 47.521,39R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.249,67R$            100,00% 9.249,67R$      100,00% 9.249,67R$        

TOTAL SIMPLES 27,83% 36.812,158        45,79% 60.572,855        26,39% 34.905,759      

TOTAL ACUMULADO 27,83% 36.812,158        73,62% 97.385,013        100,00% 132.290,77      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO U.E PROFESSOR FRANCISCO LUÍS DE OLIVEIRA

24 de setembro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 132.290,770R$      100,00% 132.290,77R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


