
  

Bancos B.D.I. (%)

SINAPI - 01/2021 - Piauí
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

21,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

Obra

AMPLIAÇÃO DO CEMTI PEDRO COELHO DE RESENDE - BOA HORA - PI

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%
 6.314,04

 25,00%
 1.578,51

 25,00%
 1.578,51

 25,00%
 1.578,51

 25,00%
 1.578,51

 2 PROJETOS COMPLEMENTARES  100,00%
 3.982,40

 100,00%
 3.982,40

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 5.504,46

 100,00%
 5.504,46

 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 7.524,95

 100,00%
 7.524,95

 5 INFRAESTRUTURA  100,00%
 35.809,49

 100,00%
 35.809,49

 6 SUPERESTRUTURA  100,00%
 77.304,97

 20,00%
 15.460,99

 60,00%
 46.382,98

 20,00%
 15.460,99

 7 COBERTURA  100,00%
 35.150,85

 40,00%
 14.060,34

 60,00%
 21.090,51

 8 INSTALÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 14.462,27

 25,00%
 3.615,57

 75,00%
 10.846,70

 9 ESQUADRIAS  100,00%
 7.984,89

 25,00%
 1.996,22

 75,00%
 5.988,67

 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%  40,00%  60,00% 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 14.244,34

 40,00%
 5.697,74

 60,00%
 8.546,60

 11 REVESTIMENTOS  100,00%
 32.356,94

 100,00%
 32.356,94

 12 PINTURA  100,00%
 13.980,11

 100,00%
 13.980,11

 13 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 775,16

 100,00%
 775,16

 27,35%  26,48%  23,75%  22,41%

 69.860,80  67.633,62  60.663,12  57.237,32
 27,35%  53,84%  77,59%  100,0%

 69.860,80  137.494,42  198.157,54  255.394,87
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