
 

Obra Bancos

CETI FRANKLIN DÓRIA SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 134.974,50

 4,00%

 5.398,98

 4,00%

 5.398,98

 14,00%

 18.896,43

 8,00%

 10.797,96

 5,00%

 6.748,73

 11,00%

 14.847,20

 13,00%

 17.546,69

 20,00%

 26.994,90

 13,00%

 17.546,69

 8,00%

 10.797,96
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 42.764,72

 60,00%

 25.658,83

 40,00%

 17.105,89
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 219.313,83

 30,00%

 65.794,15

 20,00%

 43.862,77

 20,00%

 43.862,77

 20,00%

 43.862,77

 10,00%

 21.931,38
 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 28.972,25

 10,00%

 2.897,23

 10,00%

 2.897,23

 20,00%

 5.794,45

 10,00%

 2.897,23

 10,00%

 2.897,23

 10,00%

 2.897,23

 10,00%

 2.897,23

 10,00%

 2.897,23

 10,00%

 2.897,23
 5 SUPERESTRUTURA  100,00%

 628.515,20

 60,00%

 377.109,12

 30,00%

 188.554,56

 10,00%

 62.851,52
 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 578.458,26

 30,00%

 173.537,48

 30,00%

 173.537,48

 30,00%

 173.537,48

 10,00%

 57.845,83
 7 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 53.198,73

 30,00%

 15.959,62

 50,00%

 26.599,37

 20,00%

 10.639,75
 8 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 26.498,54

 30,00%

 7.949,56

 40,00%

 10.599,42

 30,00%

 7.949,56
 9 ESQUADRIAS  100,00%

 205.355,25

 20,00%

 41.071,05

 20,00%

 41.071,05

 20,00%

 41.071,05

 40,00%

 82.142,10
 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 366.922,00

 10,00%

 36.692,20

 10,00%

 36.692,20

 20,00%

 73.384,40

 20,00%

 73.384,40

 20,00%

 73.384,40

 20,00%

 73.384,40
 11 COBERTURA E FORRO  100,00%

 334.147,08

 20,00%

 66.829,42

 50,00%

 167.073,54

 30,00%

 100.244,12
 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 8.552,14

 20,00%

 1.710,43

 20,00%

 1.710,43

 20,00%

 1.710,43

 40,00%

 3.420,86
 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 37.057,62

 20,00%

 7.411,52

 20,00%

 7.411,52

 20,00%

 7.411,52

 40,00%

 14.823,05
 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 114.861,73

 30,00%

 34.458,52

 30,00%

 34.458,52

 30,00%

 34.458,52

 10,00%

 11.486,17
 15 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 81.811,66

 20,00%

 16.362,33

 20,00%

 16.362,33

 60,00%

 49.087,00
 16 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%

 90.969,11

 20,00%

 18.193,82

 20,00%

 18.193,82

 20,00%

 18.193,82

 20,00%

 18.193,82

 20,00%

 18.193,82
 17 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 177.529,52

 10,00%

 17.752,95

 20,00%

 35.505,90

 20,00%

 35.505,90

 20,00%

 35.505,90

 20,00%

 35.505,90

 10,00%

 17.752,95
 18 SPDA  100,00%

 145.824,25

 20,00%

 29.164,85

 30,00%

 43.747,28

 20,00%

 29.164,85

 30,00%

 43.747,28
4,48% 3,20% 14,69% 8,60% 5,26% 11,09% 13,37% 19,58% 12,90% 6,85%

146.666,99 104.770,76 481.168,67 281.618,42 172.192,10 363.190,34 437.867,59 641.365,05 422.436,90 224.449,58

4,48% 7,68% 22,36% 30,96% 36,22% 47,31% 60,67% 80,25% 93,15% 100,00%

146.666,98 251.437,75 732.606,42 1.014.224,83 1.186.416,93 1.549.607,27 1.987.474,86 2.628.839,91 3.051.276,81 3.275.726,39

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

  


