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MINUTA DE CONTRATO

Processo n?2 00011.011501/2026-30

CONTRATO N.2...../20xx

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUGCAO DE OBRA ESPECIAL DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DA ESCOLA
ESTADUAL DE AUDIOVISUAL E SALA DE CINEMA
NO ANTIGO PREDIO DO CINEREX, QUE ENTRE Sl
CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUi POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI E DO OUTRO,
COMO CONTRATADA A EMPRESA:

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI -

SEDUC-PI, inscrita no CNPJ sob o no (...), doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, com sede Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro
Sao Pedro, Teresina-Pl, neste ato representado por seu (CARGO DO ORDENADOR DE
DESPESA), Sr(a). (....) e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....),
estabelecida a (endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n® (....), aqui representada por
(nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n® (....), portador(a) da carteira de identidade
RG n?(...), doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologacao da Concorréncia Eletrénica n. (...) constante do Processo Administrativo n® (...),
Parecer PGE/PLC n® (....) e 0 que mais consta do citado Processo Administrativo, que passa a
fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade
com as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n. 21.872/2023, os
quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente
Contrato, regendo-se a contratacao pelo fixado nas clausulas seguintes:



PARTE GERAL

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Projeto
Bésico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na Parte
Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta
apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagbes técnicas,
despachos e pareceres que 0 encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletrénica ou
contratacdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade,
quando for o caso.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo da obra/servico especial de
engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condigbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, os quais integram
este instrumento, independente de transcricao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execucao do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboragao de Projeto Executivo encontra-
se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.

3. ~CLI'\USULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO
A EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. A aparelhagem e o material necessérios a execugdo dos trabalhos serdo de
responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a
CONTRATANTE nao emprestard nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

4. _ CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem as especificagdes constantes do Projeto
Basico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na Clausula
Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que nao
estiverem de acordo com as referidas especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a
qualquer reclamagao ou indenizacao.

5. CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagbes e demais
elementos técnicos referentes a execucdo dos servigos. Declara, ainda, que conhece
perfeitamente todas as condi¢des e locais de execugdo dos servigcos, tudo o que foi previamente
considerado quando da elaboracédo da proposta que apresentou no processo administrativo de



que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos
todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles precos a
Unica contraprestacao que Ihe sera devida pela CONTRATANTE pela realizagcao do objeto deste
contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de poderes
suficientes a celebracao deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA.
Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracdes
nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na
forma prevista na lei.

7. CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa o0 montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo
administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos pre¢os unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estao incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execuc¢do, mao-de-obra, leis, encargos sociais,
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem
como despesas de conservacgao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. ACONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servicos segundo as especificacbes aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar solucbes técnicas que conduzam a economicidade dos
servicos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econémicos quanto
possiveis, sem descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

¢) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas
condicoes de capacitacao técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na
Clausula Primeira, bem como as mesmas condi¢des de habilitacao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucéo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de medidas que resultem em
elevacao de custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecao,
contratacao e administragcdo de mao-de-obra necessaria a realizacao dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacao;
f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagéao,
seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

i) Executar o objephone 15 pro to deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes



fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT;

j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protegdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada;

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacao do Servico durante toda execucao do contrato;

l) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos
provenientes da obra;

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de
obra publica e/ou prestacédo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui
e seus 0rgaos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e
penas alternativas.

8.3. A obrigacao estipulada no item 8.2 s sera exigivel apds a devida contratagdo e emisséo de
ordem de servi¢o ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou
servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e
as funcbes a serem desempenhada por estes.

8.4. O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgéo:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 20 (vinte) ou mais empregados;

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19
(dezenove) empregados; e

c) Admisséo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificacdo estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica -
SEJUS, nos termos de regulamentacao propria.

8.6. No caso de nao haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado devera
preencher os empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execugao do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das
vagas de emprego diretos na area de construgdo civil criadas por forca do contrato de obra
publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgéos, para pessoas do sexo feminino,
desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

8.8. A obrigacao estipulada no 8.7 s6 sera exigivel apds a devida contratacdo e emissao da
ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou
servicos referidos.

8.9. No caso de nao haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado devera
preencher os empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execugao do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de
Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos
veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a
tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria



CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

8.12. As determinacdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste
contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdao de detalhamentos dos projetos e a realizacéao
de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA n&o concordar com as
recomendacgdes ou ordens da fiscalizagado, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE,
tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigacdes gerais elencadas nesta cldusula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratagéo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;

)
b)
c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze
deste Contrato;

Aprovar as medicdes em tempo habil;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao deste Contrato;

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucgao do contrato;

f) Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se
as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacéo;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposi¢des da Instrucdo Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de Contas do
Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos
Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentagdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Acdes
Estratégicas — SIMO;

j) Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de
indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diério Oficial do Estado, conforme
Acoérdao TCU n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis,
0s constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

9.3. As obrigagbes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacao, as quais estao previstas na Parte Especifica.

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacao estdo programadas em dotacdo orcamentaria
prépria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacao descrita na Parte
Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para 0s exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotacao
orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE,
pela Lei Orcamentaria Anual.



11. CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do pregco contratual devera guardar estreita relacdo com a execucédo dos
servigos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos
nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira, em
especial no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medigcdes mensais, pelo Estado do Piaui,
através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em
parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos
servicos e apresentacao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da
CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo
Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdo, no que couber, dos seguintes
documentos:

| — Carta da Contratada encaminhando a medi¢ao;

Il — Memdria de calculo;

[ll — Planilha de medicéo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;
V — Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI — Quadro resumo financeiro;

VIl — Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl — Coépia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da
medicao, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao
responsavel pela fiscalizacao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Deébitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da
contratada, na forma da lei;

XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl — copia do seguro-garantia;

XIV — Relagéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas
medi¢cbes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar
de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
XXI — Declaragéao de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas



em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 5° da Clausula
Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

11.3. Os documentos especificados nos incisos Il, lll, 1V, V e VIl acima deverao estar assinados
pela empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao.

11.4. Além dos documentos elencados no item 11.2, deverao constar da primeira
medicao:

| — Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis

técnicos pela execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servigo;

Il — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

11.5. Para a ultima medigao, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

[l — Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no
maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a
efetiva execucado dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando
tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo
de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcéo a fazer,
caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou
ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacgao do Cronograma Fisico- Financeiro da
obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e
aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigco, apds revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.

11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacao pendente
podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas
o saldo, se houver.

11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislacao.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.

O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em
atraso, assim apurado:



| | | =0,00016438

(TX) (6/100) TX = Percentual
da taxa anual =
365 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o nao
pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e
desde que admissivel a divisdo da prestacao devida pelo contratado em tantas quantas sejam
as etapas da obra, servigco ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do
seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

11.14. Caso a execuc¢do dos servicos se estenda por mais de um ano, 0s pre¢os da proposta
vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais
da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de
preco, desde que nao tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da
regiao onde estardo sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato
naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4° da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e
mantido a disposicao do publico no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP) ou, caso
indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacado de cartdo de pagamento, este devera ser
efetuado através de ordem bancéria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte
Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e
como instrumento de quitagéo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancérias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de servigos
de instalacdo, mobilizacao e desmobilizacao.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracdo de
Projeto Executivo como obrigacao da Contratada, deverao ainda ser observadas as disposicdes
de pagamento indicadas na Parte Especifica.

12. CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, contado a partir da data do
orcamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte féormula:

[ - ]l'l
R=V | ——

Io

Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data do orgamento a
que a proposta se refere, pro rata dia;



| = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgéo
Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacédo Getulio Vargas na revista Conjuntura
Econbmica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos
efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a
medicoes de servicos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipétese de alteracéo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este
se adequara de pronto as condicées que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou
Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execucao das obras/servigos atribuivel a licitante adjudicataria, os
precos contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos
forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do
vinculo contratual sera mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentacao
comprobatdria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

12.9. Se a variacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade
do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogdo de pregco compativel com a
realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para
cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos
originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera
calculado conforme a férmula constante no paragrafo segundo.

13. CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os
servigos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverao ser pagos nas
épocas devidas.

13.2. No caso de criacdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os
precos sobre 0s quais incidirem esses tributos serao revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracao da legislacao tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira
apropriada.

14, CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL

14.1. O prazo para execugao das obras e servigcos encontra-se previsto na Parte Especifica



deste Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato,
tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n.
14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da
Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU n. 2458/2021 — Plenario.

14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

14.6. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a. o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancoes
administrativas;

b. a Administracao podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

14.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

15. CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugéo das obras e
servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a designacao do
dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA,
acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como
comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada
aos trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacao e
qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros na execugdo das obras e servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,
isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir em consequéncia
deste Contrato, ainda que tais reclamacdes resultem de atos de prepostos seus ou de
quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugao dos trabalhos.

17. CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar
danos a terceiros em consequéncias da execugdo dos trabalhos. Serd de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar 0s prejuizos que vier a causatr,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em
decorréncia da execucao das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por



Seus sucessores.

17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a
legislacao social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas
decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordindrios (diurno ou
noturno), inclusive despesas com instalagdes e equipamento necessérios as obras e servicos e,
em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa
realizagcdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a) Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a
assinatura do Contrato, como também no decorrer da execucao das obras e servicos;

b) Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o comprovante de
pagamento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica”;

c) Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas € bens;

d) Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacao das
fontes de financiamento e de coordenagao das obras e servigos, conforme modelos
estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e) Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO
a Responsabilidade Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do
Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinacdées de emergéncia caso se tornem
necessarias;

f) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou
hora, prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa;

g) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranca no canteiro de obras e servigos;

h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagado de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicao;

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecdes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execugéo irregular, do emprego de
materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificacoes.

18. CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

18.1. Alteragdes do contrato observarao o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021
e serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes executivos ou das
especificacdes, para melhor adequacéo técnica do objeto;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:
a) Quando houver a substituicdo de garantia de execucao, por deliberagdo conjunta das partes;



b) Quando necessaria a modificagcdo do regime de execugédo, em fase de verificagao técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢) Quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cao de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com
relacdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestagcdo da execucao
do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se
fizer necessaério, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relagéo geral entre os valores da
proposta e o do orgcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n.
14.133/2021.

18.3. No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido
0s materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administracéo
pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo
caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme 0 caso, se
houver, apds a data da apresentacao da proposta, criacao, alteragdo ou extincdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada
repercussao sobre os pre¢os contratados.

18.5. Em havendo alteracédo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressbes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execucdo do contrato serd exercida estrita observancia ao
equilibrio dos pregos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente ofertada
pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o
acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificacao
de itens com precgos depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifique a
planilha orgamentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a preservagao do
equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os
custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de
referéncia na forma do Decreto n® 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formacao do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo Il do
Decreto n? 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no art.
125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hip6teses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-integrada, é vedada
a alteragcao dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forca maior;

Il — por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacéo
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragéo, desde que nao decorrente de



erros ou omissodes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da
Lein. 14.133/2021;

lIl — por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacées semi-integradas, nos termos do
§ 5% do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragéo.

19. CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucéo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir
rigorosamente os detalhes executivos, as especificacbes, 0s prazos, as condicdes
estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢coes do Contrato.

19.2. Fica reservado & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de
Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no Projeto Basico, nas
Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente,
com as obras e servigos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.

19.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nédo especificado e estipular o prazo
para a sua retirada da obra;

b) Exigir a substituicio de técnico, mestre ou operdrio que nao responda técnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e
condi¢des contratuais;

c) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo
de forca maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta
deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execucéo de Servigos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medi¢c6es de obras e servicos executados;

j) Transmitir, por escrito, as instrucbes e as modificacbes dos detalhes executivos que
porventura venham a ser feitas, bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de
penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

l) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar
dificuldades no desenvolvimento das obras e servicos em relacao a terceiros;

m) Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugéo
das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto
apresentado.



19.5. Com relag&o ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pela contratada;

b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificacdes, 0s prazos e cronogramas;

c) Fazer observacgdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d) Dar solugao as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricbes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificacdes;

g) Anotar os fatos ou observacgdes cujo registro se faga necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizacao da
execuc¢ao do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

20. CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUGAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestacao de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da
apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar
as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela
seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio
nas datas convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de todas as
obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme
dispde o art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.4. A nao prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigagdao assumida, ficando a adjudicataria sujeita as
penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional
ao valor acrescido, nas mesmas condi¢des estabelecidas no subitem 20.1 da Parte Especifica
deste contrato.

21. CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estao previstas
no Capitulo | do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sancbes previstas neste
Contrato.

21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;



e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracao ou documentacéao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagdo ou a execucéao do contrato;

i) fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A sancgdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando nao se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave.

21.5. A sancao prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacado direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no subitem 21.2.

21.6. A sancao prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 21.2, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

21.7. A sancédo prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I”, do subitem 21.2, bem como
pelas infragbes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f' e “g” do referido subitem que
justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida no subitem 21.6 e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

21.8. As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.

21.9. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.10. Independentemente das sangdes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada
esta sujeita ao pagamento de indenizagao por perdas e danos, podendo ainda a administragao
propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Cdédigo Civil;
b) perante os 6rgédos incumbidos de fiscalizagdo das atividades contratadas ou do exercicio
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profissional a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislagéo pertinente.
21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecucao parcial do objeto sera aplicada multa de até 30% (trinta por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugéo total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta
por cento) sobre o valor total do contrato.

21.11.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucao de conclusdo da obra, menos
de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado
para a conclusao da obra.

21.11.1.2. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado
para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5

6

R$ 2.500,00
R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5

6

R$ 5.000,00
R$ 10.000,00

Tabela 2



INFRACAO

Item DESCRICAO GRAU
Permitir a presenga de empregado néo uniformizado, mal apresentado; por
1 empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacao para a execucao dos servigos; por empregado e
2 por dia. 01
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou
3 deixar de providenciar recomposicado complementar; por ocorréncia. 02
Fornecer informacéao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia.
4 02
Executar servigco sem a utilizagdo de equipamentos de protecao individual (EPI),
5 quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servicos
6 contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por
7 ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.
8 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato;
9 por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAQO, sem motivo
10 justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesao
11 corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de 15
13 (quinze) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas
14 atribuicdes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacao de habilitagcao atualizada; por item, por ocorréncia.
15 01
Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAGAOQO; por
16 ocorréncia. 01
Cumprir determinacao da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus
17 funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles
18 que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir determinagao formal ou instru¢ao complementar da FISCALIZAGAO; por
19 ocorréncia. 02
Iniciar execucao de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZACAO,
20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia. 02
Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZAGCAO, nos prazos estabelecidos no
21 contrato ou determinado pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia. 03
22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por 04
dia.
23 Registrar diariamente 0 andamento dos servicos e os fatos relativos a execugao das 03
obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberao o visto da CONTRATADA
e da CONTRATANTE; por dia.
24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por
semana.
25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as 06

alteracdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido;
Por ocorréncia.




Iniciar e manter durante a execugao do contrato o engenheiro responsavel técnico

26 pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Béasico e deste Contrato, mesmo que nao
27 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pela 04

FISCALIZACAO; por ocorréncia

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeigoes, seguros,

28 encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou 05

indiretas relacionadas a execu¢ao do contrato nas datas avengadas; por dia e por
ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execucdo dos servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serédo aplicadas multas conforme Tabela 3. A
apuracgao dos atrasos sera feita mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execuc¢do dos servigos incidird (40) sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como
cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o0 CONTRATADO a
sancbes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s),
conforme Tabela 3 a seguir:

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢ao dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucao dos servicos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servicos no més.
21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢gées ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cdes subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparagao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no
cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a
medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medic&o seguintes ao da constatagdo do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAO, a sanc¢ao de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar
a sancao de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicao seguintes ao do registro
do atraso, recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO
podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacao da multa.

21.11.3.8. A recuperagao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por
cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sanc¢do de inexecugéo parcial, conforme
definido anteriormente.




21.11.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual
de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes
que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicagdo das sancgdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes nos
arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater compensatério e o
seu pagamento nao eximird a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infragdes cometidas.

22. CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 137
da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.

22.3. A extingao determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sancdes previstas neste contrato e na Lei n® 14.133/2021:

[) Assuncéao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administracao;

Il) Ocupacao e utilizacdo do local, das instalacées, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

[ll) Execugao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administracao Publica;

d) exigéncia da assuncao da execucao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

[) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Il) Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
[ll) Indenizagdes e multas.

23. CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissdo ou nao de subcontratacao.

24. CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS



24.1. Concluidos os servigos, ap6s comunicacao formal por escrito do adimplemento total da
concluséo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto,
no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagbes constantes no Projeto Basico.

24.2. A CONTRATANTE recebera os servigos em carater definitivo no prazo indicado na Parte
Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento
definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por
servidor ou comissao designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes,
desde que se comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no
art. 140, |, “b” da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo das sancgdes civis.

24.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

25. CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei
n® 14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

26. CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da
publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da
Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU n. 2458/2021 — Plenario.

27. CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisao, Incorporacéo ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitagéo
de qualquer uma destas operagdes ficard condicionada a analise por esta administracao
contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso
na execucao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacéo contratual.

28. CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTECAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de
Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na
legislagdo, com intuito de protecao dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucgao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagéo,
sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes —
em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da



execugao contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o
repasse das informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipoteses dos arts. 7%, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo os servicos, e
para propoésitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necesséarias para o alcance das finalidades do
servico contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacao legal ou regulatéria, no
exercicio regular de direito, por determinagao judicial ou por requisicao da Autoridade Nacional
de Protecao de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a prépria prestacao do servico, esta sera realizada apds prévia aprovacao da
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtencédo e gestdo. Os dados

assim coletados s6 poderdao ser utilizados na execugdo dos servigos especificados neste
contrato, e em hipdtese alguma poderdo ser compartilhados ou utilizados para outras
finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE
sera responsavel por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados
seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagdes técnicas, devendo estar alinhados
com a legislacao vigente e as melhores praticas de mercado;

e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicacdo de acesso (log),
adequado controle baseado em funcédo (role based access control) e com transparente
identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transagcdo e a franca apuracdo, a qualquer momento, de desvios e
falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para
atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislacédo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nivel
de protecdo que a legislacédo brasileira em termos de privacidade e protecdo de dados, sob
pena de encerramento da relagdo contratual, em vista de restricdo legal prevista no
ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos seréo tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e continuara a ser
feito de acordo com as disposi¢cdes pertinentes da legislacao sobre protecao de dados aplicavel
e que nao viola as disposicdes pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informagéo do Estado do
Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de tratamento de dados
pessoais, também em relacao aos dados transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em
conformidade com a legislacdo sobre protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do
contrato;

e.1.5) oferecera garantias suficientes em relagdo as medidas de seguranca técnicas e
organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando dados que Ihe
sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sao adequadas para proteger os dados pessoais contra a



destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a divulgacao ou o0 acesso nao
autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissao por rede, e contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de
seguranca adequado em relagdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos
dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes
da sua aplicacao;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

e.1.8) tratara os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com
as suas instrugcdes e as clausulas do contrato; no caso de nao poder cumprir estas obrigacoes
por qualquer razdo, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso
podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislagao que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes recebidas da
CONTRATANTE e as obrigacdes do contrato e que, no caso de haver uma alteragdo nesta
legislagéo que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigagdes conferidas pelas
clausulas do contrato, comunicara imediatamente essa alteragdo a CONTRATANTE, que neste
caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitagdo juridicamente
vinculativa de divulgacao de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsavel pela
aplicacéo da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibigdo da lei penal de
preservar a confidencialidade de uma investigacdo policial; qualquer acesso acidental ou néo
autorizado;

e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitagbes de informacdo da
CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que
se submeterd aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento
dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informacdes necessarias sobre o
tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as informagdes
solicitadas pela Autoridade fiscalizadora;

e.1.13) em caso de subcontratagéo, informara previamente a CONTRATANTE que podera anuir
por escrito;

e.1.14) os servigcos de processamento pelo subcontratado serao executados de acordo com o
disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma cépia de qualquer acordo de
subcontratacdo que celebrar sobre o objeto deste contrato.

28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das
obrigagbes e condigdes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade
da CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam
conter dados pessoais ou segredos de negdcio, implicara para a CONTRATADA e para seus
prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no
curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

28.7. As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em
vigor e também no atendimento de requisicdes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério
Publico, Orgdos de controle administrativo.

28.8. As partes responderao administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorréncia da execuc¢ao contratual, por inobservancia a LGPD.



28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protegdo de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execugdo do servigo objeto deste contrato, tera
acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: numero do CPF e
do RG, endereco eletrénico, e copia do documento de identificacao.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser
provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protecdo de dados pessoais
(RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no
tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais, situacdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da
LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos
dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no
maximo 30 (trinta) dias, sob instrucées e na medida do determinado pela CONTRATANTE,
eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as coOpias porventura existentes (em
formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento
de obrigacao legal ou outra hip6tese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispde a Secao Il do Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposicoes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacao, as quais poderao ser previstas na Parte Especifica.

29. CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao do contrato que nao possam ser compostos pela utilizacado dos meios alternativos de
prevencdo e resolugdo de controvérsias, observado o CAPITULO XII do TITULO Il da Lei n®
14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento conforme vai assinado pelas partes.

PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacgdes especificas sobre o Contrato deverao complementar, suplementar
ou modificar as disposicdes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as
disposi¢des aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Definicoes da Parte Especifica
Geral




1.1

Processo Administrativo: 00011.011501/2026-30

1.2

A presente contratacao decorre da Concorréncia Eletrénica n® (...)

2.1

O objeto do presente contrato é a contratacdo da obra de engenharia, conforme
detalhamento abaixo:

» Execugdo de Reforma e Ampliagdo do antigo prédio do Cine Rex para
implantacdo da Escola Estadual de Audiovisual e Sala de Cinema em Teresina-
PI, voltada para a formagcdo em cinema, audiovisual e areas correlatas,
compreendendo infraestrutura fisica e ambientes pedagdgicos especializados,
para atender ao Projeto Integrado: Escola Estadual de Audio, Video e Cinema/
Programa Cinema na Escola.

2.2

( X') A execucao do servigco ocorrera sob o regime empreitada por preco unitario.

23

( X ) Se inclui no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo para as
seguintes etapas/disciplinas:

1) Projeto Acustico Integrado - Isolamento, Condicionamento e Sonorizagédo, no qual
constara representagdo grafica dos dimensionamentos e detalhamentos dos
elementos adotados;

2) Projeto Estrutural Complementar de Fundagdes, no qual constara representacéo
grafica dos dimensionamentos e detalhamentos dos elementos estruturais, bem
como dimensionamento e detalhamento das fundacdes adotadas;

3) Projeto de Reforco Estrutural, no qual constara representacdo grafica dos
dimensionamentos e detalhamentos dos elementos estruturais, bem como
dimensionamento e detalhamento;

71

O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

8.13

Sem prejuizo das obrigagcdes previstas na Parte Geral, sdao deveres da
CONTRATADA:

O disposto no SEDUC Termo de Referéncia 0025784211 e SEDUC Matriz de
Risco 0023318584.

9.3

Sem prejuizo das obrigagbes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATANTE:

Conforme Termo de Referéncia 0025784211 e SEDUC Matriz de Risco
0023318584.




10.1

As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacéo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, para o exercicio de
2026, na classificacao abaixo:

Gestdo/Unidade: 14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAGCAO BASICA

Fonte: (...) 500/ 542
Programa de Trabalho: 12.368. 0102. 5110 /

Elemento de Despesa: 449051 - Obras e Instalagdes / 339039 - Outros Servicos de
Terceiros - Pessoa Juridica

Pl: 5110

11.5,
“"”

( X') Para fins de pagamento da ultima medigdo, a Contratada devera apresentar
Projeto “As Built”.

1117

Conta Corrente (.......cc..e..... ), Banco (..o, ), Agéncia (....ceeeeennneee. ).

11.18

(X') Nao havera necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizacao e
desmobilizagao.

11.19

(X) 11.19.1. Para a elaboracao do Projeto Executivo, a(s) medicao(des) se
processara (ao) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao
preco global do projeto executivo, constante da proposta de precos da
contratada:

% DO PRECO
GLOBAL DO
PARCH PROJETO
EXECUTIVO

EVENTOS

Na elaboragao do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da

1 100 CONTRATANTE

11.19.2. O recebimento do Projeto pela fiscalizaggo da CONTRATANTE sera
realizado de forma formal, documental e vinculada a andalise técnica, mediante termo
especifico de recebimento, no qual a fiscalizagdo manifestara expressamente, por
escrito, a conformidade do Projeto com as exigéncias contratuais, especificacoes
técnicas, normas aplicaveis e demais parametros constantes do presente
instrumento. Nao se considerara efetivado o recebimento por mero protocolo de
arquivos, documentos ou elementos informais desacompanhados dessa
manifestacao formal de analise e aceite técnico. Caso a fiscalizacdo identifique
qualquer nao conformidade ou discrepancia, a CONTRATADA devera providenciar a
devida correcdo para que o recebimento formal possa ser efetivado.

11.19.2.1 A(s) medicdo (0es) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto
executivo de engenharia constara(ao) de folha resumo contendo a relacdo de
servicos executados.

12.4

( X ) Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice Nacional da
Construcao Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacao Getulio Vargas,
conforme ja indicado na Parte Geral deste Contrato.




14.1

O prazo de execucao do servico é de 570 (quinhentos e setenta) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico, prorrogavel justificadamente pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

14.4

O prazo de vigéncia do contrato sera estabelecido em conformidade com o prazo de
execucao e o disposto na instrugdo normativa n® 002/2025 da controladoria geral do
estado_CGE/PI, contados a partir de sua assinatura.

19.6

A fiscalizacdo da execucdao dos servicos observara, para além do disposto na
PARTE GERAL deste instrumento, a Lei Federal n® 14.133/2021, o que dispde os
artigos 65 a 67 do Decreto Estadual n® 21.872/2023 e o Decreto Estadual n® 15.093
de 21 de fevereiro de 2013, que estabelece procedimentos para 0 acompanhamento
dos contratos firmados por 6rgaos e entidades estaduais.

« DA FISCALIZACAO E DA ADMINISTRAGAO LOCAL

A Administracao Local, conforme definida no Termo de Referéncia, compreende a
prestacao dos servicos relacionados ao acompanhamento continuo da execugéo do
objeto, incluindo os profissionais e recursos ali especificados.

Embora o item Administracao Local esteja previsto em unidade mensal para fins de
composicao orgcamentaria, a Administracdo Local sera medida e paga
proporcionalmente ao avanco fisico efetivamente executado, observado o
cronograma fisico-financeiro.

O pagamento fica condicionado a efetiva execugcdo dos servigos e a comprovagao,
pela fiscalizacdo, da disponibilidade do pessoal minimo e da estrutura exigidos no
Termo de Referéncia, sendo vedado o pagamento baseado exclusivamente no
decurso do tempo ou em percentual superior ao avanco fisico apurado.

As disposicdes desta clausula observam as recomendacoes do Parecer CGE-Pl n2
188/2026/CGE-PI/UNICONT/GENUS/NSDER e o entendimento firmado no Acoérdao
n2 456/2026-TCU-Plenario.

20.1

( X') A contratada devera prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei
Federal n® 14.133/2021 até a data de assinatura do contrato.

23.1

( X ) E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, conforme descrito no SEDUC
Termo de Referéncia 0025784211.

23.1.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execuc¢ao do objeto, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

23.1.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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Os servigcos serao recebidos provisoriamente no prazo de 15(quinze)dias, contados
da comunicagéo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado assinado pelas
partes.




24.2 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14

A aplicagdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposi¢des:

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

(NOME DA AUTORIDADE)
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI
CONTRATANTE

(EMPRESA)
(REPRESENTANTE — CARGO)
CONTRATADA

: '.I _ Documento assinado eletronicamente por LEOVIDIO BEZERRA LIMA NETO - Matr.0171745-
;;‘:E!:‘ lily 6, Gerente, em 20/08/2026, as 11:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
eletrinica Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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